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ELŐSZÓ 
 

Az építőipar fejlődésével, az építésügyi szabályozási környezet folyamatos változásával az 

építési és üzemeltetési folyamat szereplőire egyre összetettebb feladatok hárulnak. Ezen 

feladatok ellátása - a szakmai ismereteken túl - nagymértékben a hatályos jogszabályok, 

valamint a szabványok alkalmazásán alapul.  

 

Az építési és üzemeltetési folyamat szereplőinek napi munkájához az építésügyi műszaki 

irányelvek gyakorlati segítséget nyújtanak.  

 

Bízunk abban, hogy az újjáélesztett és az építési törvényben szabályozott építésügyi 

műszaki irányelvek az építésügy minden területén fontos eszközeivé válnak a minőség 

biztosításának, és ez által a gazdaság fejlődésére hosszútávú hatást gyakorolnak. 

 

Az építésügyi műszaki irányelv az építésügyi szereplőket, az építőipart támogató olyan 

önkéntesen alkalmazható szabályozási eszköz, amely hatékonyan és gyorsan tud válaszolni 

az iparág külső és belső műszaki, valamint gazdasági kihívásaira.  

 

Az építésügyi műszaki irányelv lényegében módszertan arra, hogy az elvárásokat, 

követelményeket hogyan lehet hatékonyan teljesíteni mindazon területeken, ahol 

jogszabály, szabvány nem ad, vagy nem teljeskörűen ad útmutatást, illetve minden olyan 

esetben, ahol több szabványt, szabályt kell egyidejűleg alkalmazni. 

 

Az építésügyi műszaki irányelv főbb jellemzői: 

- szakmaiság, közérthetőség; 

- tömörség, könnyen kezelhetőség; 

- egységes tartalmi és formai rend; 

- rendszerezettség; 

- mindenki számára biztosított hozzáférés. 

 

Az építésügyi műszaki irányelvek alkalmazása önkéntes. Azonban abban az esetben, ha 

műszaki tartalmú jogszabályban, szerződésben, illetve ezek mellékleteiben kerül 

rögzítésre, úgy az kötelező érvényű. 

 

Az építésügyi műszaki irányelvek elfogadását széles körű szakmai egyeztetés előzi meg, 

annak érdekében, hogy a bennük foglaltak szakmai konszenzuson alapuljanak.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az előkészítésében résztvevő szakemberek lelkiismeretes 

és áldozatos munkáját, amely nélkül jelen építésügyi műszaki irányelv nem jöhetett volna 

létre. 

 

Szintén köszönettel tartozunk az állami szervezetek támogató anyagi és szakmai 

közreműködéséért.  

 

Külön köszönet mindazon szakmai szervezeteknek és munkatársaiknak, akik munkájukkal 

segítették az építésügyi műszaki irányelv létrehozását. 

 

ÉMSZB Titkársága 
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1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 

A jelen építésügyi műszaki irányelv a magasépítési beruházások költségeinek teljes körű 

tervezéséhez ad eszközt az adott beruházás építtetője számára oly módon, hogy azzal az 

építési beruházás szóbajöhető költségei egységes struktúrába rendezetten vehetők 

számításba. Alkalmazása elsősorban, de nem kizárólag a közbeszerzésekről szóló törvény 

hatálya alá tartozó közepes és nagyértékű építési beruházások előkészítésében nyújt 

segítséget az építtetőnek a döntései meghozatalában a beruházási gondolat megszületésétől 

a kivitelezési folyamat végéig.  

 

Ez az irányelv alapgondolatát tekintve támaszkodik az ezen a területen több évtizede ismert 

külföldi, illetve hazai magánépíttetői gyakorlatra és az ingatlanfejlesztések, magasépítési 

beruházások napjainkban legelfogadottabb szisztémája, az International Construction of 

Measurement Standards [ICMS, Nemzetközi Építőipari (Fel)mérési Szabványok] elvi 

rendszerére. Az irányelv kidolgozása során a magyarországi beruházási és építési szakmai 

előzmények messzemenően figyelembevételre kerültek; alkalmazása a magasépítési 

beruházások körében a jelen irányelv keretein túlmenően nem kíván sem speciális 

ismereteket, sem különleges eszközöket. Az itt megfogalmazottak – megfelelő szakmai 

konszenzus esetén – kiterjeszthetők az infrastrukturális építési beruházások körére is. 

 

Az építési iparág a Building Information Modelling (BIM) területén különböző 

klasszifikációs rendszereket használ mind Magyarországon, mind a világon. A BIM 

klasszifikációk különbözősége miatt a jelen Építési Beruházások Költségtervezési 

Rendszere (a továbbiakban: ÉKTR) költségvetési klasszifikáció összekapcsolására 

egyesével, klasszifikációnként külön-külön van lehetőség. 

 

Általános tapasztalat, hogy az építési költségek tervezésre szolgáló struktúrák – a 

vonatkozó építtetői igények változásai, a tervezési és építési technológiák fejlődése, illetve 

a számítástechnikai eszközök innovációi miatt – az alkalmazásuk során gyakran 

fejlesztésre kerülnek; várható, hogy a tapasztalatok és az új igények, lehetőségek alapján 

az itt tárgyalt ÉKTR klasszifikációt és paraméter-táblákat is egy idő után frissíteni lesz 

szükséges.  
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2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

2.1 Előzmények 

 

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 

1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat 1. mellékletének a 4. A közepes és nagy léptékű, 

közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások támogatása 

című pont 4.2 alpontja [1] a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatává tette, hogy ki 

kell dolgoznia és üzemeltetnie kell a kötelező, tételre bontott költség-adatszolgáltatást a 

reális költségbecslési adatok támogatása érdekében, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 

Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI) bevonásával. 

A költség adatszolgáltatásra vonatkozó, az ÉMI által előkészített szabályozás javaslatokból 

nem született jogszabály, ennek hiányában sem az állami, sem a magán szervezetek, sem a 

Közbeszerzési Hatóság nem szolgáltattak adatot, amely megalapozhatta volna a 

költségbecslési adatbázis létrehozását.  

Azóta napvilágot látott az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és 

az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési 

tervről szóló 1337/2021. (VI.1.) Korm. határozat, amely a 3. pontjában „a közbeszerzési 

eljárások megindítását megelőző előzetes költségbecslés realitásvizsgálata … 

bevezetésének lehetőségét”, a 4. pontjában „a meghatározott kivitelezési értéket 

meghaladó közberuházásoknál alkalmazandó Építőipari Tételes Referencia 

Költségadatbázis legkésőbb 2023. évtől való bevezetését” [2] irányozza elő; ez utóbbi 

feladatra a 14. pontban az ÉMI-t nevesíti. 

Mindemellett a 1459/201. (VII.14.) Korm. határozat 3. pontja az építésgazdasági 

intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos és az ÉMI együttműködésben 

ellátandó feladataként fogalmazza meg „a beruházások költségkövetési rendszerének 

létrehozását.” [3] 

 

2.2 A jelen építésügyi műszaki irányelv szükségessége 
 

A hatályos nemzeti szabályozási környezet tartalmazza az árazott vagy árazatlan 

költségvetés, a költségtervezés, a költségbecslés, és a költségvetési-kiírás szakmai 

kifejezéseket anélkül, hogy azok részletes tartalmát, szerkezetét meghatározná.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

62. § (1) bekezdés 15. pontja [4] ad felhatalmazást a Kormány számára rendeleti 

szabályozásra, amelyben az építőipari kivitelezési folyamat költségtervezési tevékenysége, 

becsült és tételes árképzése, ezen belül a rezsióradíj, a többletmunka, pótmunka műszaki 

tartalmi meghatározása és elszámolási módja feltételeit és részletes szabályait határozza 

meg. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 191/2009.) [5] meghatározza az árazatlan (tételes) költségvetési kiírás 

fogalmát, azonban annak kötelező alkalmazására és részletes tartalmára nincs rendelkezés.  
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A 191/2009. [5] 2016. december 31-ig előírta, hogy a kivitelezési dokumentáció része a 

Részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással, 

de annak részletes tartalmát rendelet nem határozta meg.  

A 191/2009. 22. § (2) bekezdése [5] meghatározza a kivitelezési dokumentáció általános 

elvárásait, és tartalmaznia kell az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, 

beépített berendezés költségeinek meghatározásához szükséges adatokat. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) [6] említést tesz az árazatlan 

költségvetésről, mint közbeszerzési dokumentumról, de annak részletes tartalmára, 

szerkezetére nem tartalmaz előírásokat és felhatalmazást sem ad ennek szabályozására. 

A Kbt. felhatalmazása alapján készült az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [7], amely tartalmazza az árazott 

költségvetést és költségbecslést, de részletes tartalmát nem határozza meg, csak arról 

rendelkezik, hogy az építési beruházásra vonatkozóan az árazott költségvetést a tervező 

készíti el. Továbbá meghatározza azt is, hogy az ajánlatkérőnek jóváhagyási tervet kell 

készíttetnie építési beruházás esetén, amely tartalmazza a megvalósítással kapcsolatos 

költségbecslést. Azonban ennek formáját tartalmát, részletes előírásait nem határozza meg. 

 

Összegezve, a fentiekben ismertetett szabályozási hiányok pótlására jelen építésügyi 

műszaki irányelv alkalmazásával lehetővé válik az építési beruházási folyamatában egy 

egységes formátumú és részletezettségű költségvetési rendszer meghatározása és annak 

alkalmazhatósága. Ez a rendszer teszi lehetővé, hogy az építési beruházások költségeit az 

építtetők azonos elveken és gyakorlaton tervezzék, illetve, hogy a hivatkozott 

kormányhatározatokban foglaltak szerinti adatbázis átfogó rendszerben épüljön fel, aminek 

ez az egységes költségtervezési, költségvetési struktúra az első lépése.  
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3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 

3.1. Építési beruházással kapcsolatos fogalmak 

3.1.1. árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel 

rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges 

szakági bontásban és részletezettséggel, lényeges terméktulajdonság 

meghatározásával - [5] 2.§ g) pont  

3.1.2. építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával 

összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége 

- [4] 2.§ 30. 

3.1.3. építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az 

építési helyszínre szállított – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, 

anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan 

helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz, vagy az azok alatti 

talaj, illetve az azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre 

(az építmény az épület és a műtárgy gyűjtőfogalma) – [4] 2. § 4. 

3.1.4. építtető: a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, a 33/A. § 

szerinti építési tevékenység bejelentője az építési beruházás 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az 

építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója - [4] 2.§ 4. 

3.1.5. építésügyi műszaki irányelv: jogszabály vagy európai vagy nemzeti 

szabvány által nem vagy nem teljeskörűen szabályozott területen, ismételt 

vagy folyamatos alkalmazás céljára, széles körű szakmai összefogással és 

állami felügyelet mellett létrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki 

számára hozzáférhető építésügyi műszaki előírás - [1] 2.§ 42. 

3.1.6. épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely 

szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget, vagy ezek együttesét 

zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő 

tevékenység, vagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából [4] 2.§ 

10. 

3.1.7. hasznos alapterület: a nettó alapterület azon része, amelyben a 

belmagasság legalább 1,90 méter - [11] 1. melléklet 46. 

3.1.8. magasépítési beruházás: minden olyan építési tevékenység keretében 

végzett építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, 

bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott 

rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszinthez képest egy 

vagy több építményszintje létezik, vagy létesül, és magában foglalja azon 

sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását, 

bővítését, vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszinten 

vagy terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos 

használatához elengedhetetlenek. [8] 1.§ 4. 
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3.2. Az építési beruházás költségvetési kiírási ÉKTR-sémájában használt 

fogalmak 

Az ÉKTR-sémában használt fogalmak magyarázatait, hivatkozásait a séma szövege 

tartalmazza. 

3.2.1 Hard cost: az építési beruházás kivitelezésével összefüggő költségeket 

tartalmazó költségnem, amelyet az 1.b mellékletben meghatározott 

költségfejezetek alkotnak. 

3.2.2. Land cost: az építési beruházás megvalósulási helyszínével, az építési 

telekkel, a meglévő építményekkel kapcsolatos költségeket tartalmazó költségnem, 

amelyet az 1.b mellékletben meghatározott költségfejezetek alkotnak. 

3.2.3 Soft cost: az építési beruházás előkészítésével, tervezésével összefüggő 

költségeket tartalmazó költségnem, amelyet az 1.b mellékletben meghatározott 

költségfejezetek alkotnak. 

3.3. Az építési beruházás paramétereinek (attribútumainak) összefoglaló 

tábláiban használt fogalmak.  

A táblákban használt fogalmak magyarázatait, hivatkozásait a táblák szövege 

tartalmazza. 

Az építési beruházás paraméterei három szempontból írják le az adott építmény 

jellemzőit: az ingatlan helyszíni adatai, az építmény adatai, a megkötött vállalkozási 

(kivitelezési) szerződés adatai; ezek az adatok a 2. mellékletben vannak 

csoportosítva. 
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4. AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSI ÉKTR-

SÉMÁJÁNAK ALKALMAZÁSA 
 

A mai hazai építőipari (tervezési és kivitelezési) praxisban a költségvetési tételeket az 

építési folyamatokból, technológiákból, szakmagyakorlási hagyományokból fakadóan 

munkanemenként csoportosítják [12], azaz az árazatlan, tételes költségvetési kiírás tételei 

hagyományosan az építés folyamatát követve munkanemenként vannak klasszifikálva – 

ugyanakkor nincs szabályozott, konszenzuson alapuló metódus a szakmagyakorlók 

körében. Ez a fejlett beruházási kultúrájú országok gyakorlatában hosszú ideje 

megváltozott: az építés menete által vezérelt költségvetési rend helyett a beruházási 

folyamat elsődlegessége kapott meghatározó szerepet és munkanemek helyett vegyes, 

országonként különböző módon, épületelemek szerint csoportosítja a tételeket (Elemental 

Cost Planning); a nemzetközi beruházási gyakorlatban általában alkalmazott rendszer 

leírása: International Construction Measurement Standards: ICMS, Nemzetközi 

Építőipari (Fel)mérési Szabványok [13], mely szinkronban van a BIM metódusával is. 

Ezt tűzte ki célul a jelen irányelv: az ÉKTR-sémában testet öltött struktúra mintát ad egy 

új csoportosításnak, mely figyelembe veszi az építőipar összes szereplőinek igényeit és 

az építtető szempontjai szerint is rendezi a költségvetési tételeket, amelyek a ma 

általánosan használt költségvetéskészítő programokból implementálhatók.  

Az ÉPMI önkéntes alkalmazási lehetősége szerint az építtető és a tervező közötti 

vállalkozási szerződés rendelkezhet arról, hogy a tervező az általa megtervezendő adott 

építmény költségvetését az ÉKTR sémája alkalmazásával készítse el. 

Ennek megfelelően a tervező az általa használt program, vagy saját tétellistája szerinti 

költségvetési tételekben írja ki az adott költségvetést, majd azokat a jelen irányelv szerinti 

struktúrába (lásd 1. számú melléklet), annak legalsó (tétel elnevezésű, hatodik) szintjére 

építi be, implementálja. A tételek a séma szerint a negyedik és ötödik szinten tétel-

alcsoportokba aggregálódnak, a harmadik szint a korábbi terminológiát átvéve 

munkanemenként fogja össze az alsóbb szinteket. A séma második, költségfejezetek 

elnevezésű szintje épületelemek szerint egyesíti a korábbiakat, végül a struktúra legfelső 

szintje a költségnemeket tartalmazza.  

A felépítés az előző osztályozás szerint tehát: 

− az első szint meghatározza a projekt fázisaihoz tartozó költségnemeket az előzőek szerint 

(Land Cost, Soft Cost, Soft Cost & Opening, Hard Cost); 

− a második szint költségfejezeteket határoz meg; szétválasztja a munkatípusokat, és 

bevezeti az „elemental” (épületelemek szerinti) csoportosítást; 

− a harmadik szint a korábbi terminológia szerint munkanem besorolásnak nevezett szint; 

alábontja a rendszer szintű csoportokat szakmánkénti csoportosításra;  

− a negyedeik szint szétválasztja a munkanemeket munkanemi alcsoportokra – azoknál az 

eseteknél, ahol ez szükséges, például: szigetelési munkák → vízszigetelés; hőszigetelés; 
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− az ötödik szint a tétel alcsoportot tartalmazza, a felhasználó igényei szerint tovább 

differenciálva a negyedik szintet; 

− a hatodik szint már a konkrét költségvetési tételeket tartalmazza; ide kell a költségvetési 

kiírást beilleszteni / implementálni; a kiírás bármilyen rendszerű lehet, például a TERC 

Kft. költségvetést készítő szoftverével készített tételek; a kezelhetőség és 

visszakereshetőség céljából a tábla helyet ad a bevitt (implantált) költségvetési tétel 

származási hely szerinti (eredeti) tételazonosítójának is. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ez az ÉKTR messzemenően figyelembe veszi a hazánkban 

általános használt költségvetéskészítő programokat: azok norma-adatai, felmérési 

szabályai változatlanul alkalmazandók; a felmért költségvetési mennyiségekkel a tételek 

- a megszokott munkanemi összesítő helyett - az ÉKTR-struktúra megfelelő helyére 

kerülnek. 

Az előzőeknek megfelelően elkészített költségvetési kiírás az építtető által kibocsátandó 

ajánlatkérési dokumentáció része, amelyet az ajánlattevők – az ajánlatuk részeként – 

beáraznak; a beszerzési eljárás végén a nyertes ajánlattevővel az építtető kivitelezési 

szerződést köt.  

Az ÉKTR költségvetési struktúráját a Microsoft Excel táblázatkezelő programmal lehet 

használni. 

Kiemeljük: az ÉKTR költségvetési struktúrája az adatbázis létrehozása nélkül is jól, az 

építtető szempontjából a jelenlegi munkanemi rendnél lényegesen jobban használható, az 

építtető céljait adekvátabban szolgálja. 
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5. AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS PARAMÉTEREI (ATTRIBÚTUMAI) 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁINAK ALKALMAZÁSA 
 

Az építési beruházás paramétereinek (attribútumainak) adatai három aspektusból írják le 

az adott építményt: 

− az ingatlan helyszíni adatai (építési telek, meglévő épületek), 

− az építmény adatai, 

− a megkötött vállalkozási (kivitelezési) szerződés adatai. 

 

Ezeket az adatokat a vonatkozó adattáblákban kell rögzíteni, amelyek kitöltendő sémáját 

az 2. számú melléklet tartalmazza. Mint látható, az adott építési projekt jellemző 

adatainak egyértelműsítéséhez ún. kiegészítő információkat és fogalomtárat is 

tartalmaznak az említett mellékletben található táblák. Ezek megfogalmazása során a ma 

hazánkban hatályos jogszabályok és az építési / építőipari, beruházáslebonyolítói, 

projektmenedzseri szakmagyakorlás során alkalmazott kifejezések, meghatározások, 

értelmezések szolgálnak. 

 

Egyértelmű, hogy ennek az attribútumokra vonatkozó táblázat-együttesnek a pontos, 

részletes kitöltése a későbbi adatbázis működése szempontjából nagyon lényeges, azok 

az adatbázisban történő keresés alapjául szolgálnak.  

 

Mint a 6. fejezetben visszatérünk rá, ebben a hármas tagolású táblában szereplő adatokra 

lehet rákeresni az adatbáziskezelő program segítéségével, azaz ezen adatok alapján tud 

„szűrni” a költségtervező / költségszakértő mérnök a számára releváns ismérvek szerint. 

Ilyenmódon az adatbázisból a keresett paraméterek, leszűrt adatok (attribútumok) révén 

kezelhető mennyiségű (például 15 – 20 darab) építési beruházás kerülhet a költségtervező 

*mérnök látókörébe, amelyekből a szaktudása és jártassága alapján ki tudja választani az  

effektív költségtervezéshez felhasználható / felhasználandó beruházásokat (például 4 – 5 

darabot), amelyek a munkája tárgyához az adatokat szolgáltatni fogják számára.   

 

Az ÉKTR paraméter (attribútum) tábláit a Microsoft Excel táblázatkezelő programmal 

lehet használni. 
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6. AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KÖLTSÉGTERVEZÉSI FOLYAMATA 
 

Az építési beruházások költségtervezési munkáját a költségtervező / költségszakértő 

mérnök végzi, aki elsősorban az építtető megbízásából dolgozik, amikor  

− az építési beruházások – különböző tervfázisokhoz rendelt – költségtervezése mellett, 

illetve azokon alapulva 

− a különböző tervváltozatok következményeinek / velejáróinak összegszerű elemzésével, 

elősegítve / megalapozva a megrendelői/építtetői döntések optimalizálása során,  

− a beérkezett ajánlattevői / kivitelezői ajánlatok megrendelői / beruházói értékelésében, 

− a megvalósítás menetében bekövetkező / elrendelendő műszaki tartalmi és egyéb (például 

időbeli ütemezésbeli) változtatások költségkihatásainak elemzésében vesz részt. 

 

Jogállása: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet [10] 2022. április 1-től a beruházás, 

beruházáslebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés építésügyi műszaki szakértői 

szakterületen névjegyzékbe vett építésügyi műszaki szakértő építési költségszakértés 

tevékenységet is elláthat. 

A költségtervezési munka kiinduló alapját jelenti az építési beruházási folyamat egyes 

tervezési szakaszaihoz kapcsold informáltsági / dokumentáltsági szintje; azaz – 

megegyezően az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. XII. 27.) 

Kormányrendelet 3. § és 4. § [9] szakaszaiban megfogalmazottakkal – elsősorban a 

következő tervfázisokhoz rendelten indokolt költségbecslést, költségtervet készíteni:  

− megvalósíthatósági tanulmány,  

− beruházási terv, 

− beruházási program, 

− jóváhagyási terv, 

− engedélyezési dokumentáció, esetenként 

− tenderdokumentáció, illetve az építési beruházások közbeszerzési részletszabályait 

tartalmazó 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. számú melléklete [7] szerinti 

közbeszerzési dokumentáció. 

Ezek a fázisok építtetői döntés szerint összevonhatók. 

A költségtervezés során a költségtervező / költségszakértő mérnök a rendelkezésére álló 

információk alapján az 5. fejezetben körülírt paraméterek alapján keres az adatbázisban, a 

megfelelő attribútumok alapján szűri azt és a releváns épületek költségvetési struktúrájában 

található – különböző szintű - adatokat kigyűjti és ezek lesznek a költségtervezési munkája 

kiinduló adatai.  Ez a munka egyértelműen a megtervezés alatt álló építési beruházás 

műszaki és közgazdasági tartalmának a következetes összevetését igényli a költségtervező 

/ költségszakértő mérnök által az adatbázisból releváns adatként kinyert ismeretekkel; 

azokból esetenként következtetve, új adatokat származtatva lehet a szóban forgó 
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költségtervezést elvégezni. Az adatbázis szakszerű felhasználásával, a költségtervező 

szakember szaktudásával és munkájával az említett tervezési szakaszok mindegyikéhez, 

tehát több fázisban is elvégezhető az a költségtervezés (megalapozott költségbecslés), 

amelyre adott esetben a projektfejlesztőnek, építtetőnek, beruházónak szüksége van.    

A költségtervezési tevékenységnek teljes szakmai konszenzuson alapuló módszertani 

leíráson kell alapulnia, amelynek ki kell térnie többek között 

− az adatbázisban kutatott épületek árszintje és a tervezés alatt álló épület 

megvalósítási időszaka közötti árszint differenciájának kezelésére, 

− a különböző tervfázisok információ-tartalmából fakadóan eltérő tartalékkeretek 

képzésének elveire, 

− a kivitelezés közben történő, általában elkerülhetetlen változások / változtatások 

műszaki tartalma és ára kezelésére, amelyek – protokollok alapján - szintén 

rögzítendők az ÉKTR-ben. 

 

 Hangsúlyozni kell, hogy a költségtervező munka nem végezhető el felelősen 

− a körvonalazott adatbázis létrehozása és működtetése, valamint 

− a költségszakértési tevékenység említett módszertani leírása nélkül, 

melyek megteremtése nem a jelen műszaki irányelv feladata. Ezen feltételek megteremtése 

nélkül a jelen irányelv 4. fejezete szerinti ÉKTR-séma elsősorban az építtetői 

szempontoknak megfelelően felépített költségvetéskészítés céljára alkalmas.  
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8. MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet: az építési beruházás költségvetési kiírási ÉKTR-sémáját tartalmazó 

 táblák 

 1.a számú melléklet: fastruktúra  

       

 

1.a sz. mellélet - 

ÉKTR fastruktúra.xlsx
               

 

 1.b számú melléklet: teljes struktúra 

 

 

1.b sz. melléklet - 

ÉKTR teljes struktúra.xlsx
 

 

 

 

2. számú melléklet: az építési beruházás paramétereinek (attribútumainak) adatait 

 tartalmazó táblák 

 

 

2. sz. melléklet - 

ÉKTR paraméter-tábla.xlsx 
 

 



SEGÉDLET 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Amennyiben a projekt nem egy épületből, illetve nem egy ütemből valósul meg, úgy a költségvetés-kiírójának külön-

külön munkalapon / lapokon javasolt a kivitelezési költségeket (HARD-klassz) szétválasztani. Például, ha a projekt három 

épületből áll, és a külső munkák csak részben kapcsolhatóak az épületekhez,  úgy a javasolt kiírás szerint, minden 

épülethez el kell készíteni a kivitelezési költségek (HARD_klassz) munkalapját, ezzel tagolni épületek szintjére a 

költségvetést, és a nem épületekhez kapcsolható külső munkáknak is kell kapniuk saját kivitelezési költség (HARD-klassz) 

munkalapot, ahol csak a külső munkák, esetleg a hozzá tartozó járulékos költségek fognak szerepelni. Abban az esetben, 

ha vannak közös, nem épületre osztható járulékos munkák, úgy ezen tételek is kaphatnak saját kivitelezési 

költségcsoport (HARD-klassz) munkalapot.

Az áttekintő kiírás mintatétel munkalap bemutatja, mely költségcsoportok használata kötött, és mely szint az, ahol a 

költségvetéskiíró saját kompetenciájába további alcsoportosítást hozhat létre a projekt a terv specialitásait 

A klasszifikáció saját számozási logikát követ. Amennyiben a költségvetéskiíró vagy az általa használt programnak is van 

saját számozása, úgy azt is implementálni lehet a tételek szintjénél. Az üres B oszlopot ezért hoztuk létre, ebben lehet 

szerepeltetni.

17 / 1

TERVEZET
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ÉPMI tervezet

101
INGATLAN ÉRTÉKE

102
JÁRULÉKOS 
KÖLTSÉGEK

103
ÉRINTETTEK 
KEZELÉSE

104
HARMADIK FÉL 
JOGAI

201
TERVEZÉSI 
KÖLTSÉGEK

202
ENGEDÉLYEZTETÉS

203
SZAKÉRTŐI 
KÖLTSÉGEK

204
MENEDZSMENT

L

A

N

D

C

O

S

T

S

O

F

T

 

C

O

S

T

 

-

 

O
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E
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205
MEGRENDELŐI 
KÖLTSÉGEK

205-01
MARKETING

205-02
PÉNZÜGYI 
KÖLTSÉGEK

205-03
EGYÉB 
KÖLTSÉGEK

206
FF&E-
MEGRENDELŐI

207
TARTALÉKKERET/K
OCKÁZAT

208
INFLÁCIÓ

209
PRE OPENING

S

O

F

T

 

C

O

S

T

 

-

 

O

P

E

N

I

N

G
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ÉPMI tervezet

301
JÁRULÉKOS 
KÖLTSÉGEK

301-01
IDEIGLENES 
LÉTESÍTMÉNY-
EK

301-02
IDEIGLENES 
ENERGIA-
HÁLÓZAT

301-03
IDEIGLENES 
MUNKÁK

301-04 
VAGYON-
VÉDELEM

301-05
EMELŐ- ÉS 
SZÁLLÍTÓ-
GÉPEK

301-06
ÁLLVÁNYOZ-
ÁS

301-07
TERVEZÉSI 
MUNKÁK

301-08
PÉNZÜGYI 
KÖLTSÉGEK

301-09
EGYÉB 
MUNKÁK

302
ELŐKÉSZÍTŐ 
MUNKÁK

302-01
BONTÁSI 
MUNKÁK

302-02
RE-
KULTIVÁCIÓ, 
TERÜLET-
ELŐKÉSZÍTÉS

302-03
TEREP-
ALAKÍTÁS, 
TEREP-
RENDEZÉS

302-04
VÍZTELENÍTÉS

302-05
KÖZMŰ-
MENTESÍTÉS, 
KIVÁLTÁSOK

302-06
RENDKÍVÜLI 
HELYSZÍNI 
FELADATOK

302-07
EGYÉB MUNKÁK

303-01
FÖLDMUNKA

303-02
SZIVÁRGÓ-
ÉPÍTÉS

303-03
ALAP-
MEGERŐSÍTÉS

303-04
MUNKATÉR-
HAT, MÉLY-
VAGY SPEC. 
ALAPOZÁS

303-05
SÍK- ÉS LEMEZ-
ALAPOZÁS

303-06
EGYÉB MUNKÁK

303-04-01
Földmeg-
támasztás, 
munkatér-
határolás
303-04-02
Mélyalapozás

303-04-03
Speciális alapozás

303
FÖLDMUNKA ÉS 
ALAPOZÁS
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

304-01
MONOLIT 
VASBETON 
SZERKEZETEK

304-02
EGY VASBETON 
SZERKEZETEK

304-03
ACÉL TARTÓ-
SZERKEZET

304-04
FA TARTÓ-
SZERKEZET

304-05
SZIGETELÉSI ÉS 
EGYÉB MUNKÁK

304-06
TARTÓ-
SZERKEZET 
MEGERŐSÍTÉS

304-07
EGYÉB MUNKÁK

304-01-01
Kelyhek 

304-02-01
Kelyhek gyártása 
és elhelyezése 

304-05-01
Talajvíz elleni 
szigetelések

304-01-02
Pillérek, oszlopok 

304-02-02
Pillérek, oszlopok 
gyártása és 
elhelyezése 

304-05-02
Hőszigetelések

304-01-03
Falak

304-02-03
Lábazati- és 
falelemek és vb. 
szendvics-
szerkezetek

304-05-03
Speciális 
szigetelési munkák

304-01-04
Gerendák, 
koszorúk

304-02-04
Gerendák gyártása 
és elhelyezése

304-05-04
Hőhídmegszakító 
elemek

304-01-05
Födémek

304-02-05
Födémelemek 
gyártása és 
elhelyezése

304-05-05
Duzzadószalag és 
munkahézagok 

304-01-06
Lépcsők és 
pihenők

304-02-06
Lépcsők- és 
pihenők-, 
lelátóelemek, 
ferdesíkú elemek

304-05-06
Betonkozmetika

304-01-07
Ipari padlók

304-02-07
Kéregpanel elemek 
gyártása és 
elhelyezése

304-05-07
Egyéb 

304-01-08
Egyéb szerkezetek

304-02-08
Egyéb szerkezetek

304
SZERKEZET-
ÉPÍTÉS TÉRSZINT 
ALATT
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

305-01
MONOLIT 
VASBETON 
SZERKEZETEK

305-02
EGY VASBETON 
SZERKEZETEK

305-03
ACÉL TARTÓ-
SZERKEZET

305-04
FA TARTÓ-
SZERKEZET

305-05
SZIGETELÉSI ÉS 
EGYÉB MUNKÁK

305-06
TARTÓ-
SZERKEZET 
MEGERŐSÍTÉS

305-07
EGYÉB MUNKÁK

305-01-01
Pillérek, oszlopok 

305-02-01
Kelyhek gyártása 
és elhelyezése 

305-05-01
Talajvíz elleni 
szigetelések

305-01-02
Falak

305-02-02
Pillérek, oszlopok 
gyártása és 
elhelyezése 

305-05-02
Hőszigetelések

305-01-03
Gerendák, 
koszorúk

305-02-03
Lábazati- és 
falelemek és vb. 
szendvics-
szerkezetek

305-05-03
Speciális 
szigetelési munkák

305-01-04
Födémek

305-02-04
Gerendák gyártása 
és elhelyezése

305-05-04
Hőhídmegszakító 
elemek

305-01-05
Lépcsők és 
pihenők

305-02-05
Födémelemek 
gyártása és 
elhelyezése

305-05-05
Duzzadószalag és 
munkahézagok 

305-01-06
Ipari padlók

305-02-06
Lépcsők- és 
pihenők-, 
lelátóelemek, 
ferdesíkú elemek

305-05-06
Betonkozmetika

305-01-07
Egyéb szerkezetek

305-02-07
Kéregpanel elemek 
gyártása és 
elhelyezése

305-05-07
Egyéb 

305-02-08
Egyéb szerkezetek

305
SZERKEZET-ÉPÍTÉS 
TÉRSZINT FELETT

H

A

R
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

306
ÉPÜLET ZÁRÁS

306-01
ÁCSMUNKA, 
TETŐFEDÉS

306-02
BÁDOGOZÁS, 
FÉMLEMEZ-
FEDÉS

306-03
KÖNNYŰ-
SZERKEZETES 
RENDSZEREK 

306-04
KÜLSŐ 
ALJZATOK

306-05
BURKOLATOK

306-06
SZIGETELÉSI 
MUNKÁK

306-07
HOMLOKZAT 
KÉSZÍTÉS

306-08
HOMLOKZATI 
NYÍLÁSZÁRÓK

306-09
LAKATOS 
MUNKÁK

306-01-01
Fa fedélszék 
építése, 
tetőlécezés, 
szelemenek 
készítése, 
deszkázások, 
faforgácslap 
elhelyezése

306-02-01
Tetőbádogozási 
munkák, fémlemez 
fedések, szegélyek

306-03-01
Szendvicspanel 
elemek

306-06-01
Vízszigetelési 
munkák

306-07-01
Vakolási munkák

306-08-1
Függönyfal 
szerkezetek

306-09-01
Korlátok

306-01-02
Tetőfedések, 
tetőfólia - és 
alátétlemez terítés

306-02-02
Csatornák

306-03-02
Trapézlemez

306-06-02
Hőszigetelési 
munkák

306-07-02
Homlokzat-
bevonati 
rendszerek

306-08-02
Homlokzati ajtó 
szerkezetek

306-09-02
Előtető lakatos 
szerkezetek

306-01-03
Egyéb ács- és 
tetőfedőmunkák

306-03-03
Egyéb

306-07-03
Homlokzat-
burkolatok

306-08-03
Homlokzati ablak 
szerkezetek

306-09-03
Zsaluk, rácsok, 
szellőzők

306-07-04
Kültéri 
álmennyezetek

306-08-04
Üvegtető

306-09-04
Hágcsók, létrák, 
lépcső 
szerkezetek

306-07-05
Egyéb

306-08-05
Kapuk

306-09-05
Egyéb lakatos 
szerkezetek

306-08-06
Felülvilágítók, 
kupolák

306-10
HOMLKOZATI 
RENDSZEREK

306-11
EGYÉB MUNKÁK,
RÉSZLETELEMEK
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

307-01
KŐMŰVES 
MUNKÁK

307-02
SZIGETELÉSI 
MUNKÁK 

307-03
SZERELT FAL-
SZERKEZETEK

307-04
ÁLPADLÓ 
RENDSZEREK

307-05
ÁLMENNYEZE-
TEK 

307-06
ALJZATOK, 
ÚSZTATOTT 
ALJZATOK 
KÉSZÍTÉSE

307-07
BURKOLÁSI 
MUNKÁK

307-08
BELSŐ 
NYÍLÁSZÁRÓK

307-09
LAKATOS ÉS 
ASZTALOS 
MUNKÁK

307-01-01
Falazási munkák

307-02-01
Vízszigetelési 
munkák

307-03-01
Válaszfal 
szerkezetek

307-07-01
Hideg-
burkolatok

307-08-01
Normál ajtók

307-09-01
Korlátok, 
lépcsőkorlátok, 
kapaszkodók

307-01-02
Áthidalók 
elhelyezése

307-02-02
Hőszigetelési 
munkák

307-03-02
Előtétfal/aknafal 
szerkezetek

307-07-02
Meleg-burkolatok

307-08-02
Üveg ajtók, 
üvegfalak

307-09-02
Másodlagos 
fémszerkezetek

307-01-03
Vakolási munkák

307-02-03
Egyéb szigetelési 
munkák

307-03-03
Dobozolások, 
takarások, 
szárazvakolat

307-07-03
Kiegészítő 
szerkezetek

307-08-03
Tűzgátló - és 
füstgátló ajtók 

307-09-03
Zsaluk, rácsok, 
szellőzők

307-08-04
Tűzgátló kapuk/ 
függönyök 

307-09-04
Acél lépcsők, 
hágcsók

307-08-05
Belső ablakok

307-09-05
Egyéb  munkák

307-08-06
Mobil falak

307-08-07
Paraván 
falrendszer

307-08-08
Egyéb munkák

307
ÉPÍTÉSZET ÉS 
ÉPÍTETT BELSŐ-
ÉPÍTÉSZETI 
MUNKÁK 
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

307-10
FELÜLET-
KÉPZÉS

307-11
EGYÉB MUNKÁK

307-10-01
Felületek 
előkészítések, 
alapozások

307-10-02
Belsőfestések

307-10-03
Tapétázások

307-10-04
Egyéb 
felületképzések

308
BELSŐ-
ÉP. MUNKÁK ÉS 
BÚTOROK BER. 
TÁRGYAK

308-01
BURKOLÁSI 
MUNKÁK

308-02
ÁLMENNYEZE-
TEK

308-03
FELÜLETKÉPZÉS

308-04
BERENDEZÉS, 
BEÉPÍTETT 
BÚTOROK ÉS 
MOBÍLIÁK

308-05
FELSZERELÉSEK

308-06
MŰVÉSZET 
ELEMEK, 
MŰALK., 
DEKORÁCIÓ

308-07
INF. RENDSZER, 
ÉPÜLET-
SZIGNALIZÁCIÓ

308-08
BELSŐ 
NÖVÉNYEK, 
KASPÓK

308-09
EGYÉB 
MUNKÁK

309-01
DÍSZÍTÓFESTŐ 
MUNKÁK

309-02
FARESTAURÁLÁ
SI MUNKÁK

309-03
FÉM- 
ÖTVÖSREST. 
MUNKÁK

309-04
KŐ - MŰKŐ 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-05
KERÁMIA - 
DÍSZTÉGLA 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-06
TERRAZZO 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-07
ÜVEG 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-08
GIPSZ, DÍSZÍTŐ-
SZOBR. REST. 
MUNKÁK

309-09
VAKOLAT 
DÍSZÍTŐ-
SZOBR. 
REST.MUNKÁK

309-10
TEXTIL- 
,BŐRRESTAURÁT
OR

309-11
BÚTORRESTAUR
ÁTOR

309-12
EGYÉB MUNKÁK

309
MŰEMLÉKI/RESTAU
RÁTORI MUNKÁK
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

310
ÉPÜLETGÉPÉSZET

310-01
GÁZELLÁTÁS - 
ÉGÉSTERMÉK 
ELVEZETÉS

310-02
VÍZELLÁTÁS

310-03
CSATORNÁ-ZÁS

310-04
CSAPADÉK-
VÍZELVEZETÉS

310-05
HŐELLÁTÁS 

310-06
ALTERNATÍV 
ENERGIA-
ELLÁTÓ 
RENDSZEREK

310-07
SPECIÁLIS 
SZELLŐZÉS

310-08
ALTERNATÍV 
ENERGIA-
ELLÁTÓ 
RENDSZEREK

310-09
MÉRÉSEK, 
PRÓBÁK, JKV, 
R. ÁTADÁSOK

310-01-01
Gázüzemű 
berendezések

310-02-01
Csőhálózat

310-03-01
Csőhálózat

310-05-01
Központi 
hőtermelés

310-06-01
Központi 
szellőzőgépek

310-07-01
Hő - és 
füstelvezetés, 
túlnyomás

310-01-02
Vezetékhálózatra 
és szerelvényei

310-02-02
Szerelvények és 
berendezések

310-03-02
Szerelvények és 
berendezések

310-05-02
Csővezetéki 
hálózat

310-06-02
Légcsatorna 
idomok, 
szigetelések

310-07-02
CO elszívás

310-01-03
Égéstermék 
elvezető 
rendszerekre

310-02-03
Szaniterek

310-05-03
Szerelvények és 
berendezések

310-05-03
Szerelvények és 
légtechnikai 
elemek

310-07-03
Zsíros elszívás

310-01-04
Egyéb munkák

310-05-04
Hőleadók

310-05-04
Helyi szellőzés

310-07-04
Robbanásbiztos 
rendszerek

310-05-05
Helyi hőtermelés

310-07-05
Egyéb munkák

310-05-06
Egyéb munkák

310-10
EGYÉB MUNKÁK

H
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

311-01
AUTOMATA 
OLTÓRENDSZER

311-02
KÉZI 
OLTÓRENDSZER

311-03
ÉPÍTETT 
TŰZVÉDELMI 
SZERKEZETEK

311-04
RWA 
RENDESZEREK

311-05
MÉRÉSEK, 
PRÓBÁK, JKV, R. 
ÁTADÁSOK

311-06
EGYÉB MUNKÁK

311-01-01
Sprinkler rendszer

311-02-01
Belső tüzivíz-
hálózat

311-01-02
Vízköddel 
oltórendszer

311-02-01
Helyi oltás

311-01-03
Gázzal 
oltórendszer

311-01-04
Habbal 
oltórendszer

311-01-05
Egyéb rendszerek

311
TŰZVÉDELMI 
RENDSZEREK/ TŰZ 
ELLENI VÉDELEM

C

O

S
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

312
ERŐSÁRAMÚ 
MUNKÁK

312-01
KÖZÉPFESZÜLTS
ÉGŰ 
BERENDEZÉS 
(KÖF) 

312-02
SZÜNET-
MENTESSÉG 
(UPS, DÍZEL)

312-03
ALTERNATÍV 
ELEKTROMOS 
ENERGIA 
ELŐÁLLÍTÁS

312-04
VILLÁM-
VÉDELEM, 
FÖLDEELÉS, EPH

312-05
ELOSZTÓ

312-06
VÉDŐCSÖVEK

312-07
KÁBELTÁLCÁK, 
TARTÓ SZERK

312-08
TOKOZOTT 
ENERGIASÍN

312-09
KÁBELEK, 
VEZETÉKEK

312-01-01
KÖF 
kapcsolóberendezé
s

312-05-01
Főelosztó

312-06-01
Vasbeton 
szerkezetbe kerülő

312-01-02
Transzformátor

312-05-02
Alelosztó

312-06-02
Süllyesztett és 
falon kívüli

312-05-03
Fázisjavítás

312-10
VILÁGÍTÁS, 
LÁMPATESTEK, 
FÉNYFORRÁSOK, 
VEZÉRLÉS

312-11
SZERELVÉNYEK

312-12
FŰTÉS, FELÜLET 
ÉS KISÉRŐ 
FŰTÉS

312-13
MÉRÉSEK, 
PRÓBÁK, JKV, R. 
ÁTADÁSOK

312-14
EGYÉB MUNKÁK

111-10-01
Komfort világítás

111-11-01
Szerelvények

111-10-02
Biztonsági 
világítás, irányfény, 
kijáratmutatók

111-11-02
Ipari kapcsolók

111-10-03
Homlokzat világítás

111-11-03
Bekötések

111-10-04
Speciális világítás

111-10-05
Világítás vezérlés
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

313
GYENGEÁRAMÚ 
MUNKÁK

313-01
TŰZJELZÉS

313-02
CO ÉS GÁZ-
ÉRZÉKELÉS

313-03
BEHATOLÁS-
JELZŐ 
RENDSZEREK

313-04
CCTV

313-05
ÉPÜLET-
HANGOSÍTÁS

313-06
BELÉPTETÉS

313-07
JELEŐRSÍTÉS

313-08
ANTENNA

313-09
STRUKTURÁLT 
HÁLÓZAT - 
AKTÍV ELEMEK

313-01-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-02-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-03-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-04-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-05-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-06-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-07-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-08-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

313-01-02
Kábelek

313-02-02
Kábelek

313-03-02
Kábelek

313-04-02
Kábelek

313-05-02
Kábelek

313-06-02
Kábelek

313-07-02
Kábelek

313-08-02
Kábelek

313-01-03
Eszközök és 
központok

313-02-03
Eszközök és 
központok

313-03-03
Eszközök és 
központok

313-04-03
Eszközök és 
központok

313-05-03
Eszközök és 
központok

313-06-03
Eszközök és 
központok

313-07-03
Eszközök és 
központok

313-08-03
Eszközök és 
központok

313-10
STRUKTURÁLT 
HÁLÓZAT -
PASSZÍV ELEMEK

313-11
STRUKTURÁLT 
HÁLÓZAT - 
SMART 
RENDSZEREK

313-12
PARKOLÓRENDS
ZEREK

313-13
EDR BELSŐ 
FORGALMAZÁSÚ 
RÁDIÓ ERŐSÍTŐ 
HÁLÓZAT 

313-14
IFR

313-15
INFORMÁCIÓS 
RENDSZER, 
ÉPÜLETSZIGNALI
ZÁCIÓ

313-16
MÉRÉSEK, 
PRÓBÁK, JKV, R. 
ÁTADÁSOK

313-17
EGYÉB 
MUNKÁK

112-10-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

112-11-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

112-12-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

112-13-01
Védőcsövek, 
tartószerkezetek, 
kábeltálca

112-10-02
Kábelek

112-11-02
Kábelek

112-12-02
Kábelek

112-13-02
Kábelek

112-10-03
Eszközök és 
központok

112-11-03
Eszközök és 
központok

112-12-03
Eszközök és 
központok

112-13-03
Eszközök és 
központok
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

314
AUTOMATIKA

314-01
ÉPÜLET-
GÉPÉSZETI 
AUTOMATIKA

314-02
ENERGIA-
MENEDZSEMNT

314-03
ÉPÜLETVILLAMO
S AUTOMATIKA

314-04
MÉRÉSEK, 
PRÓBÁK, JKV, R. 
ÁTADÁSOK

314-05
EGYÉB MUNKA

113-01-01 113-02-01 113-03-01

Kábelek, szerelés Kábelek, szerelés Kábelek, szerelés

113-01-02 113-02-02 113-03-02

Kapcsolószekrénye
k, frekvenciaváltók

DDC alállomások, 
adatkommunikáció

Kapcsolószekrénye
k

113-01-03 113-02-03 113-03-03

DDC alállomások, 
adatkommunikáció

Terepi eszközök DDC alállomások, 
adatkommunikáció

113-01-04 113-03-04

Terepi eszközök Terepi eszközök
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

315-01 315-02 315-03 315-04 315-05 315-06 315-07

FORGALOM-
TECHNIKA

KONYHA-
TECHNOLÓGIA

AKADÁLY-
MENTESÍTÉS

AUDIOVIZUÁLIS 
TECHNOLÓGIA

TISZTATÉR 
TECHNOLÓGIA

ORVOSI ÉS 
KÜLÖNLEGES 
GÁZOK

ORVOS- ÉS 
LABORTECHNOL
ÓGIA

315-03-01

AM. 
illemhelyiségek / 
teakonyhák 
felszerelései

315-03-02

Menekülőutak 
speciális elemek

315-03-03

Vészhívók, 
indukciós 
hurokerősítő és 
egyéb eszközök

315-03-04

Egyéb munkák

315-10
VÍZIJÁTÉK, 
SZÖKŐKÚT

315-11
SZÓRAKOZTATÁ
S TECHNIKA

315-12
SPORT-
TECHNOLÓGIA

315-13
MOSODAI, 
..TECH. 
BERENDEZÉSEK

315-14
HŰTŐKAMRA

315-15
MÚZEUM- ÉS 
KIÁLLÍTÁS 
TECHNOLÓGIA

315-16
RAKTÁR-
TECHNOLÓGIA

315-17
ELEKTROMOS 
AUTÓTÖLTŐK

315-18
EGYÉB 
MUNKÁK

316
FELVONÓK, EMELŐ-
SZERKEZETEK

316-01
FELVONÓK

316-02
MOZGÓ-
JÁRDÁK, 
LÉPCSŐK

316-03
PARKOLÓ-
RENDSZEREK

316-04
DARUK, EMELŐK, 
CSÖRLŐK

316-05
AKADÁLY-
MENTES 
EMELŐSZERK.

316-06
DOKKÓLÓK, 
RÁMPA-
KIEGYENLÍTŐK

316-07
EGYÉB MUNKÁK

315-09
USZODA ÉS 
WELLNESS 
TECHNOLÓGIA

315
SPECIÁLIS 
TECHNOLÓ-
GIA

315-08
ÜZEM-
TECHNOLÓGIA

H

A

R

D

 

C

O

S

T
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

317-01
KÜLSŐ MELLÉK-
ÉPÜLETEK, 
ÉPÍTMÉNYEK

317-02
FÖLDMUNKA

317-03
ÚTÉPÍTÉSI 
MUNKÁK

317-04
KERT ÉS 
TÁJÉPÍTÉSZETI 
MUNKÁK

317-05
KÜLSŐ 
KÖZMŰVEK; 
INFRA-
STUKT.

317-06
TELKEN KÍVÜLI 
MUNKÁK

317-07
EGYÉB MUNKÁK

317-03-01
Alépítményi 
munkák

317-04-01
Földmunka, 
alépítményi 
munkák, rtg.

317-05-01
Csapadékvíz 
elvezető külső 
hálózatok

317-03-02
Burkolatépítési 
munkák

317-04-02
Burkolatok és 
szegélyek építése

317-05-02
Szennyvízelvezető 
külső hálózatok

317-03-03
Külső 
útépítményekhez 
tartozó építmények

317-04-03
Növény-
telepítések

317-05-03
Vízellátó külső 
hálózatok

317-03-04
Szegélyépítés

317-04-04
Kerítések, rácsok, 
falak

317-05-04
Energia- és 
információ ellátó 
külső hálózatok

317-03-05
Forgalomtechnika

317-04-05
Tereprendezési 
építmények

317-05-05
Térvilágítás

317-04-06
Kültéri bútorok, 
felszerelések

317-05-06
Távhő külső 
hálózatok

317-04-07
Öntözőhálózat

317-05-07
Közúti- vasúti, 
légiforgalmi 
közlekedési 
berendezések és 
létesítmények

317-04-08
Vízfelületek

317-05-08
Egyéb

116-04-09
Játszóterek

116-04-10
Egyéb

317
KÜLSŐ MUNKÁK
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ÁTTEKINTŐ FA STRUKTÚRA 1.a számú melléklet: fastruktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

318
ÁTADÁS

318-01
TAKARÍTÁS

318-02
ÁTADÁSI 
DOKUMENTÁCIÓ

318-03
TARTALÉKALKAT
RÉSZEK

318-04
EGYÉB MUNKÁK
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SEGÉDLET 1.b számú melléklet: teljes struktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Amennyiben a projekt nem egy épületből, illetve nem egy ütemből valósul meg, úgy a költségvetés-kiírójának külön-

külön munkalapon / lapokon javasolt a kivitelezési költségeket (HARD-klassz) szétválasztani. Például, ha a projekt három 

épületből áll, és a külső munkák csak részben kapcsolhatóak az épületekhez,  úgy a javasolt kiírás szerint, minden 

épülethez el kell készíteni a kivitelezési költségek (HARD_klassz) munkalapját, ezzel tagolni épületek szintjére a 

költségvetést, és a nem épületekhez kapcsolható külső munkáknak is kell kapniuk saját kivitelezési költség (HARD-klassz) 

munkalapot, ahol csak a külső munkák, esetleg a hozzá tartozó járulékos költségek fognak szerepelni. Abban az esetben, 

ha vannak közös, nem épületre osztható járulékos munkák, úgy ezen tételek is kaphatnak saját kivitelezési 

költségcsoport (HARD-klassz) munkalapot.

Az áttekintő kiírás mintatétel munkalap bemutatja, mely költségcsoportok használata kötött, és mely szint az, ahol a 

költségvetéskiíró saját kompetenciájába további alcsoportosítást hozhat létre a projekt a terv specialitásait 

A klasszifikáció saját számozási logikát követ. Amennyiben a költségvetéskiíró vagy az általa használt programnak is van 

saját számozása, úgy azt is implementálni lehet a tételek szintjénél. Az üres B oszlopot ezért hoztuk létre, ebben lehet 

szerepeltetni.
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ÁTTEKINTŐ CSOPORTOSÍTÁS 1.b számú melléklet: teljes struktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS
100-00-00-00-000 LAND COST telekkel és meglévő épülettel kapcsolatos költségek

200-00-00-00-000 SOFT COST-OPENING díj alapú megrendelői költségek

300-00-00-00-000 HARD COST Kivitelezéssel összefüggő költségek

100-00-00-00-000 LAND COST telekkel és meglévő épülettel kapcsolatos költségek

101-00-00-00-000 INGATLAN ÉRTÉKE
102-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
103-00-00-00-000 ÉRINTETTEK KEZELÉSE
104-00-00-00-000 HARMADIK FÉL JOGAI

200-00-00-00-000 SOFT COST-OPENING díj alapú megrendelői költségek

201-00-00-00-000 TERVEZÉSI KÖLTSÉGEK
202-00-00-00-000 ENGEDÉLYEZTETÉS
203-00-00-00-000 SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGEK
204-00-00-00-000 MENEDZSMENT
205-00-00-00-000 MEGRENDELŐI KÖLTSÉGEK

206-00-00-00-000 FF&E-MEGRENDELŐI
207-00-00-00-000 TARTALÉKKERET/KOCKÁZAT

208-00-00-00-000 INFLÁCIÓ
209-00-00-00-000 PRE OPENING
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ÁTTEKINTŐ CSOPORTOSÍTÁS 1.b számú melléklet: teljes struktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

300-00-00-00-000 HARD COST Kivitelezéssel összefüggő költségek

301-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
302-00-00-00-000 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
303-00-00-00-000 FÖLDMUNKA ÉS ALAPOZÁS
304-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT 

ALATT

305-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT 
FELETT

306-00-00-00-000 ÉPÜLET ZÁRÁS ( TETŐ, 
HOMLOKZAT)

307-00-00-00-000 ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTETT 
BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 

308-00-00-00-000 BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 
ÉS BÚTOROK BERENDEZÉSI 
TÁRGYAK

309-00-00-00-000 MŰEMLÉKI/RESTAURÁTORI 
MUNKÁK

310-00-00-00-000 ÉPÜLETGÉPÉSZET
311-00-00-00-000 TŰZVÉDELMI RENDSZEREK/ 

TŰZ ELLENI VÉDELEM

312-00-00-00-000 ERŐSÁRAMÚ MUNKÁK
313-00-00-00-000 GYENGEÁRAMÚ MUNKÁK
314-00-00-00-000 AUTOMATIKA
315-00-00-00-000 SPECIÁLIS TECHNOLÓGIA
316-00-00-00-000 FELVONÓK, 

EMELŐSZERKEZETEK

317-00-00-00-000 KÜLSŐ MUNKÁK
318-00-00-00-000 ÁTADÁS

MINDÖSSZESEN:
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ÁTTEKINTŐ_KIÍRÁSI MINTATÉTEL 1.b számú melléklet: teljes struktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

SORSZÁM OPCIÓS 
TÉTELS

ZÁM

MEGNEVEZÉS
 

MENNYI
SÉG 

MÉRT.E
GYS ANYAG 

EGYSÉG
ÁR

DÍJ 
EGYSÉG

ÁR

ANYAG 
ÖSSZES

EN

DÍJ 
ÖSSZES

EN

A+D 
ÖSSZES

EN

300-00-00-00-000 HARD COST
306-00-00-00-000 ÉPÜLET ZÁRÁS ( TETŐ, HOMLOKZAT)
306-06-00-00-000 SZIGETELÉSI MUNKÁK
306-06-01-00-000 Vízszigetelési munkák
306-06-01-01-001 Tetőterasz csapadékvíz szigetelése

306-06-01-10-001 Csapadékvíz elleni szigetelés;

vízszintes felületen, egy rétegben , minimum  1,0 mm 

vastag (rögzítés küllön tételben),

TPO (FPO) lemezzel, átlapolkások forrólevegős 

hegesztésével

Sikaplan TM-18 TPO gehér mechanikusan rögzítzendő 

csapadékvíz elleni szigetelőlemez, 1,8 mm vastag, 

2,00/15 m tekercsben, Broff(t1) tűzállósági minősítéssel

12 / 4

TERVEZET



LAND_SOFT_KLASSZ 1.b számú melléklet: teljes struktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Projekt megnevezése:
SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS NEM az adott csoportba kell szerepeltetni 

( tapasztalatok szerinti problémák alapján)
100-00-00-00-000 LAND COST Telekkel és meglévő épülettel kapcsolatos költségek

101-00-00-00-000 INGATLAN ÉRTÉKE Földterület értéke - vételár értékét kell itt szerepeltetni a finanszírozási költségeket a SOFT költségeknél 
kell szerepeltetni.

102-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK pl.: Felmérési díjak; Geodézia, telek kitűzés, telekösszevonás; Hálózatfejlesztési hozzájárulások Egyes 
hálózatfejlesztési hozzájárulások, kontingensek csökkentés/ növelés; Bírósági illetékek; Jegyzői díjak; 
Ingatlanátruházási adó; Vizsgálatok; Az akvizíció előtt történő vizsgálatok költségeit kell itt szerepeltetni 
(talajmechanika, kármentesítés, régészet, stb.); Értékmegállapítás, Értékbecslői díjak; Leltárok, 
értékvédelem; Engedélyezési díjak; Telekösszevonáshoz tartozó illetékek; Funkcióváltás, 
átminősítésekhez tartozó költségek, tervezői díjak; Területrendezés az építkezés megkezdése előtti telek 
állapot fenntartási költségei (főnyírás, bozótirtás, hó eltakarítás, közműdíjak); Helyi adók; Fakataszter, 
favédelmi vizsgálatok

103-00-00-00-000 ÉRINTETTEK KEZELÉSE pl.: Civil szervezetek, UNESCO, UIA; célcsoportok kezelése; szponzoráció 

104-00-00-00-000 HARMADIK FÉL JOGAI pl.: Kártalanítás, Dologi jogok megváltása, szabadalmak; TRSZ -el kapcsolatos munkák/tevékenységek; 
Érintett/ szomszédos épületek járulékos munkái (pl.: Kéménymagasítás, átalakítás)

200-00-00-00-000 SOFT COST-OPENING Díj alapú megrendelői költségek

201-00-00-00-000 TERVEZÉSI KÖLTSÉGEK Beépítési tanulmányterv és talajvizsgálat; Környezetvédelmi eljárások; Szabályozási terv; Vizsgálatok; 
Várostervezési szolgáltatások; Tájrendezés; Pályázatok/versenyek (lebonyolítás, díjak); Elvi építési 
engedélyezési terv; Építési engedélyezési terv; Ajánlati/tenderterv; Kiviteli terv; Módosítások; Művezetés; 
Felmérések, tanulmányok 

202-00-00-00-000 ENGEDÉLYEZTETÉS Engedélyezéskor, módosításkor, használatbavételi eljáráshoz kapcsolódó eljárási díjak, illetékek, stb.

203-00-00-00-000 SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGEK Tanulmánykészítések; Lebonyolító; Műszaki ellenőr; Költségszakértő; Minősítések (pl. Breeam, Leed, 
Lean..); Értékbecslés; Vizsgálat, engedély, átvétel; Pályázatírás, támogatásmenedzsment; Közbeszerzési 
költségek (tanácsadás, lebonyolítás); Jogi költségek, perköltségek; Egyéb tanácsadói költségek (bérlői, 
adózási)

204-00-00-00-000 MENEDZSMENT Tulajdonosi; Üzemeltetői; Megrendelői projektiroda / projektszervezet működés (személyi, tárgyi, bérleti 
díjak, stb.)  menedzsment költség, tervtár, tervkezelés, szoftverek

205-00-00-00-000 MEGRENDELŐI KÖLTSÉGEK Közvetlen megrendelői költségek

205-01-00-00-000 MARKETING pl.: kommunikáció és média; marketing ; szakmai sajtó, konferenciák, nemzetközi és hazai versenyek és 
díjak

205-02-00-00-000 PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK Finanszírozás mellékköltségei; Hitelkamatok; Tőkekamatok; Kezesség; Egyéb finanszírozási költségek; 
Likviditással, cash-flow-al kapcsolatos költségek; Haszon - esetleges építés közbeni bevételek (reklám, 
támogatások, stb.) – költségcsökkentő tényezőként 

205-03-00-00-000 EGYÉB KÖLTSÉGEK Biztosítás (CAR), Nem építési biztosítások (környező ingatlanok); Bérlői költségek juttatások

206-00-00-00-000 FF&E-MEGRENDELŐI FF&E; Fogyóeszköz spe-small part equip; Indulókészlet; Tartalomfejlesztés

207-00-00-00-000 TARTALÉKKERET/KOCKÁZAT Költségtervezéskor használandó. Pl. Tervezési kockázat, Építési kockázat, Megrendelői változtatás 
kockázata, Egyéb

208-00-00-00-000 INFLÁCIÓ pl. Építés alatti és Megvalósulás alatti infláció

209-00-00-00-000 PRE OPENING pl. fogyasztások, bérek, kedvezmények, megnyitó rendezvények

MINDÖSSZESEN:

Megjegyzés:
Az egyes csoportoknál a költségvetés kiíró szabadon tud létrehozni további alcsoportokat. Fontos hogy a meglévő fő- és alcsoportokat NEM lehet módosítani!
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HARD_KLASSZ 1.b számú melléklet: teljes struktúra ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Projekt megnevezése:
SORSZÁMOPCIÓS SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS NEM az adott csoportba kell szerepeltetni 

( tapasztalatunk szerinti problémák alapján)
300-00-00-00-000 HARD COST Kivitelezési munkák költségei
301-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Építkezés teljes idejére vetített munkák járulékos költségei, beleértve a kialakítás és 

üzemeltetési költségeket
 A teljesítményarányos gépköltségek (pl.: betonpumpa, habarcsszivattyú, 
földmunkagépek, vibrátor,J) költségei az adott munkatételekben kerülnek 
elszámolásra

301-01-00-00-000 IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEK Építkezés idejére szükséges ideiglenes létesítmények kialakításának és üzemetetésének 
költségei
pl.: Építési tábla elhelyezése; Ideiglenes WC / szaniterkonténer; Iroda- és raktárkonténerek 
telepítése és helyszínen tartása; megrendelői infrastruktúra; látogatói védőeszközök; 
marketing konténerek; elsősegély konténer

301-02-00-00-000 IDEIGLENES ENERGIAHÁLÓZAT Az építkezés idejére szükséges közmű hálózat kiépítése és fogyasztások díjai
pl.: Ideiglenes víz vételi hely és csatornázás kialakítása, órával; Ideiglenes áramvételi helyek 
kialakítása, mérővel, almérővel; Felmerülés esetén közüzemi számlák; Internet szolgáltatás 
építés ideje alatt; ideiglenes kutak

301-03-00-00-000 IDEIGLENES MUNKÁK A kivitelezési munkálatokhoz szükséges egyéb ideiglenes munkákat tartalmazza
pl.: Geodézia - kitűzéshez és ellenőrzéshez; Mintafelületek kialakításának, mintadarabok 
bemutatásának költsége; Törmelék elszállítás; Hulladék kezelés;  Utak, karbantartása, 
tisztántartása; Ideiglenes útépítési munkák; Ideiglenes parkolók; Hídprovizóriumok; 
Beruházással érintettek kezelése; Téliesítés; Szomszédos épületek és infrastruktúra 
állapotfelmérése építkezés megkezdése előtt és munkák befejezése előtt visszaellenőrzés; 
Süllyedés mérés; Építés közbeni rendszerek kiépítése és fenntartása (villámvédelem, 
csapadékvíz elvezetés; ideiglenes világítás...); Munka-, tűz- ill. környezetvédelmi 
tevékenységek (munkavédelmi koordinátor); Kisgép- és szerszám bérlet, Építés közbeni 
takarítás; Elkészült szerkezetek mechanikai védelme (fóliázások, takarások, terítések, ..)

301-04-00-00-000 VAGYONVÉDELEM Az építkezés ideje alatt a munkaterület őrzése
pl.: Beléptető rendszer telepítése; Őrzés; Őrkonténer; Ideiglenes kerítés/kapuk készítése-
bontása; Webkamera hálózat telepítése üzemeltetése és karbantartása; biztonsági kamera 
rendszer, Üvegkapu rendszer költségei

301-05-00-00-000 EMELŐ- ÉS SZÁLLÍTÓGÉPEK Időarányos gépköltségek, telepített- és mobil eszközök
pl.: Darupályák és alapozás; Daru állítás ; Daru bontás; Daru helyszínen tartás, kezelővel; 
Teherfelvonó helyszínen tartása, kezelővel; Speciális eseti daruzás; szállítószalagok

301-06-00-00-000 ÁLLVÁNYOZÁS Nehéz és könnyű állványszerkezetek, Belső állványozás; Homlokzati, munkaállványok, külső 
és belső területen egyaránt; Védőtetők, biztonsági védőkorlátok; Kidugóállvány, Csőállvány 
építése - bontása, helyszínen tartása; Állványháló, molinó; feljáró, Boltozati állvány stb.

A zsaluzatok és a zsaluzatot alátámasztó szerkezeteket NEM itt hanem a 
zsaluzási munkáknál kell szerepeltetni

301-07-00-00-000 TERVEZÉSI MUNKÁK A Kivitelezés során a kivitelezőnek felmerülő tervezési költségeit kell itt szerepeltetni.
pl.: Tervezési koordináció; "Design and Bulid" tervezési költségek
Szakági engedélyek beszerzése és tervezése; BIM vagy tervkoordinációs költségek; 
organizációs tervek, ideiglenes forgalomtechnikai tervek; Minősítésekkel összefüggő 
kivitelezői feladatok (pl.: Breeam; LEED; LEAN)

301-08-00-00-000 PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK Építkezés során a Kivitelező részéről felmerülő pénzügyi költségeket kell itt szerepeltetni
pl.: Bankgaranciák/ visszatartások költségei; Extra finanszírozás költsége; Extra CAR 
biztosítás költsége;  Közterületfoglalás; Bányajáradék költsége

301-09-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
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302-00-00-00-000 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Tényleges kivitelezési munkák előtti tevékenységek/munkák tételeit tartalmazza, melyek a 
kivitelezői hatáskörben vannak, pl.: Bontás; Területelőkészítés

302-01-00-00-000 BONTÁSI MUNKÁK pl.: Gépi bontások; Kézi bontások; Bontással összefüggő ideiglenes segédszerkezetek; 
Meglévő épületek, építmények állékonyságának biztosítása; Bontással összefüggő törmelék 
elszállítása, lerakóhelyi díjak; Minősítések, vizsgálatok

302-02-00-00-000 REKULTIVÁCIÓ, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS Altalaj javítása, mérgező anyagok kármentése, fakivágási munkálatok 
pl.: Mérgező, veszélyes anyagok kármentése; Szennyezett talaj eltávolítása; Növényzet 
növekedésének megakadályozása; Meglévő fák és növényzet eltávolítása és éthelyezése, 
Élővilággal kapcsolatos feladatok - Védett növények, és állatfajok átköltöztetése az 
építkezési területről

302-03-00-00-000 TEREPALAKÍTÁS, TEREPRENDEZÉS pl.: Tereprendezés jellegű nagytömegű földmunka; Talajstabilizáció; Talaj gáz szellőztetés - 
Radon gáz elleni védelem

302-04-00-00-000 VÍZTELENÍTÉS Talaj- és csapadékvíz elleni védelem
pl.: Nyíltvíztartás, Talajfagyasztás, kutak, árkok

Szivárgó, résfal kialakítás NEM itt szerepel

302-05-00-00-000 KÖZMŰMENTESÍTÉS, KIVÁLTÁSOK Terület előkészítésekén végzendő közműmentesítés és kiváltás költségeit kell szerepeltetni A külső munkáknál csak az új építés szerepel

302-06-00-00-000 RENDKÍVÜLI HELYSZÍNI FELADATOK pl.: Tűzszerészeti, Régészeti munkák és szakfelügyelet, Műemlékvédelmi szakfelügyelet

302-07-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
303-00-00-00-000 FÖLDMUNKA ÉS ALAPOZÁS Az épületekhez kapcsolódó földmunkákat, mélyépítési munkákat tartalmazza, szükséges 

munkatérhatárolásokkal együtt, alapozásig bezárólag
A területelőkészítéshez és útépítéshez kapcsolódó munkák nem itt árazandóak

303-01-00-00-000 FÖLDMUNKA Építkezéshez szükséges földmunkák mennyiségei, humuszleszedés, elszállítás, deponálás, 
építés előtti tükörkészítés, földfeltöltésekhez tartozó munkákat tartalmaz 

Nyomvonal jellegű földmunkát, csatornázás, kábelfektetés, a külső munkáknál 
lévő adott tétel soraiban kérjük szerepeltetni. A teraszokon, zöldtetőn lévő 
földfeltöltés sem NEM itt szerepel
Építkezés közbeni nagytömegű földmunkák, tereprendezések NEM itt 
szerepelnek

303-02-00-00-000 SZIVÁRGÓÉPÍTÉS Szivárgóépítés, alagcsövezés
303-03-00-00-000 ALAPMEGERŐSÍTÉS Minden alapmegerősítéseket ide kell sorolni meglévő szerkezetek esetében

pl.: Saját és szomszédos épületek alapozási síkjának mélyítése (pl.: Jet Grouting), meglévő 
szerkezetek utólagos injektálásos megerősítések

303-04-00-00-000 FÖLDMEGTÁMASZTÁS / 
MUNKATÉRHATÁROLÁS, MÉLYALAPOZÁS, SPECIÁLIS 
ALAPOZÁS

Technológiától függően itt szerepelnek a  munkatérhatároláshoz tartozó téltelek, a 
mélyalapozási munkák és egyéb speciális alapozások is (pl.: résfalazás, cölöpfalazás, 
zagyfal, dugó alapozás, cölöpalapozás, szekrény- és kútalapozás), Mélyépítési kiviteli terv 
készítése, szakági géppark alapján; próbacölöpök készítése, kivitelező által készített 
kiegészítő vizsgálatok / talajmechanika
Speciális szerkezek elhelyezése, munkahézagok, duzzadószalagok kialakítása
Süllyesztékek kialakítása, szerelőbetonok készítése

De a nyomvonal jellegű földmunkákhoz kapcsolódó földmegtámasztást NEM 
tartalmazza, azokat a Külső munkáknál kell szerepeltetni.

303-05-00-00-000 SÍK- ÉS LEMEZALAPOZÁS Különböző síkalapozás készítésével összefüggő tételeket kell ide sorolni
Lemezalap, sávalap, talpalap, pontalapok készítése, gerendarácsok,  
Speciális szerkezek elhelyezése, munkahézagok, duzzadószalagok kialakítása
Süllyesztékek kialakítása, szerelőbetonok készítése

303-06-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
304-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT ALATT Térszint alatti területekhez tartozó szerkezetépítési munkákat tartalmazza épületelemenkénti 

csoportosításban (zsaluzás, betonozás, és betonacél szerelési munkákat).
Térszint alatti terület alatt a projekt +/-0,00 szintje alatti területeket értjük,  lejtős terület 
esetében a tereppel érintkező szinteket

a +/-0,00 már térszint feletti területhez tartozik

304-01-00-00-000 MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK
304-02-00-00-000 ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK
304-03-00-00-000 ACÉL TARTÓSZERKEZET Felületképzéssel együtt (mázolás, lazúrozás, festés, tűzvédelmi festés)
304-04-00-00-000 FA TARTÓSZERKEZET Felületképzéssel együtt (mázolás, lazúrozás, festés, tűzvédelmi festés)
304-05-00-00-000 SZIGETELÉSI ÉS EGYÉB MUNKÁK
304-06-00-00-000 TARTÓSZERKEZET MEGERŐSÍTÉS Minden szerkezeti megerősítéseket ide kell sorolni, 

pl.: Saját és szomszédos épületek alapozási síkjának mélyítése (pl.: Jet Grouting), meglévő 
szerkezetek utólagos injektálásos megerősítések

304-07-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
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305-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT FELETT Térszint feletti szerkezetépítési munkákat tartalmazza, a +/- 0,00 szint felettieket, lejtős 
terület esetén a tereppel nem érintkező szinteket

Tereprendezés szerkezetépítési munkák tételeit a külső munkáknál kell 
szerepeltetni

305-01-00-00-000 MONOLIT VB SZERKEZETEK
305-02-00-00-000 ELŐREGYÁRTOTT VB SZERKEZETEK
305-03-00-00-000 ACÉL TARTÓSZERKEZET Felületképzéssel együtt (mázolás, lazúrozás, festés, tűzvédelmi festés)
305-04-00-00-000 FA TARTÓSZERKEZET Felületképzéssel együtt (mázolás, lazúrozás, festés, tűzvédelmi festés)
305-05-00-00-000 SZIGETELÉSI ÉS EGYÉB MUNKÁK
305-06-00-00-000 TARTÓSZERKEZET MEGERŐSÍTÉS Minden szerkezeti megerősítéseket ide kell sorolni, 

pl.: meglévő szerkezetek utólagos injektálásos megerősítések
305-07-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
306-00-00-00-000 ÉPÜLET ZÁRÁS ( TETŐ, HOMLOKZAT) Az épület hőszigetelő és vízszigetelő burokrendszerének kialakítását tartalmazza Zöldtető földmunkái, termőföld kialakítása,  növénytelepítések, burkolatok, 

útburkolatok, kertészeti rétegrendek  NEM itt szerepelnek, hanem a Külső 
munkáknál

306-01-00-00-000 ÁCSMUNKA, TETŐFEDÉS Magastetők kialakításához vagy attika készítéséhez szükséges ács -és tetőfedési munkákat 
tartalmazza

306-02-00-00-000 BÁDOGOZÁS, FÉMLEMEZFEDÉS Magastetők kialakításához vagy attika készítéséhez szükséges bádogozási, fémlemez fedési 
munkákat tartalmazza, valamint ereszkialakítás tételei

Függőleges falburkolatokat NEM ide, hanem a homlokzatburkolatnál kell 
szerepelnie

306-03-00-00-000 KÖNNYŰSZERKEZETES RENDSZEREK pl.: csarnokszerkezetek,  szendvicspanelek, trapézlemezek, zajvédő szerkezetek
306-04-00-00-000 KÜLSŐ ALJZATOK A teraszokon, födémeken lévő külső aljzatok, lejtbeton munkáit tartalmazza
306-05-00-00-000 BURKOLATOK Teraszok elhelyezendő vízszintes burkolatok és lábazatok (pl.: külső greslap), külső lábtörlő, 

folyókákat tartalmazza, épülethez kapcsolódó külső medencék burkolatai
Zöldtetőkön elhelyezendő vízszintes burkolatok NEM itt szerepelnek, hanem a 
Külső munkáknál

306-06-00-00-000 SZIGETELÉSI MUNKÁK Épületen kívüli/külső hő- és vízszigetelési  munkák Talajvíz elleni szigetelés NEM itt szerepel, hanem a szerkezetépítési 
munkáknál

306-07-00-00-000 HOMLOKZAT KÉSZÍTÉS Minden homlokzat készítéshez kapcsolódó munka ide tartozik, kő, fa, fémburkolat ,dryvit 
rendszerek, külső álmennyezet is 

Szendvicspanel NEM itt szerepel, hanem a Könnyűszerkezetes építési módnál

306-08-00-00-000 HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK Fém- , fa- és műanyag nyílászáró szerkezeteket tartalmazza, a hozzá csatlakozó külső- és 
belső párkányokkal együtt, illetve a nyílászárók beépítésekor párazáró- és vízzáró 
szigeteléssel is, és az összes szükséges segédanyaggal együtt

Belsőépítészeti asztalos munkával készített belső párkányok NEM itt 
szerepelnek

306-09-00-00-000 LAKATOS MUNKÁK Külső lakatos munkák
306-10-00-00-000 HOMLKOZATI RENDSZEREK pl.: Homlokzati tisztító rendszerek, alpinista pontok, leesés elleni védelem,  madárvédelem 

kialakítása, külső árnyékoló szerkezetek, redőnyök, fix és mozgatható lamellák, napvitorlák, 
zsaluziák

306-11-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK, RÉSZLETELEMEK
307-00-00-00-000 ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTETT BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK Szakipari és építőmesteri munkákat tartalmazza A szerkezetépítési, épületzárásással összefüggő, belsőépítészeti munkákat 

nem itt kell szerepeltetni

307-01-00-00-000 KŐMŰVES MUNKÁK Minden kőműves munkák ez a csoport tartalmaz, függetlenül attól, hogy épületen kívül vagy 
belső munkákról van e szó. Ide tartoznak például a kémények készítése és körítőfalak 
építése is

307-02-00-00-000 SZIGETELÉSI MUNKÁK Épületen belüli szigeteléseket tartalmazza Tető és homlokzathoz tartozó szigetelések NEM
307-03-00-00-000 SZERELT FALSZERKEZETEK Szerelt falszerkezetek, segédanyagokkal együtt kompletten, revíziónyílással; tűzvédelmi, 

normál, speciális követelményű szerkezetek
307-04-00-00-000 ÁLPADLÓ RENDSZEREK Minden típusú és kialakítású álpadló rendszerek ide tartoznak; szerelt padló, szárazpadló Álpadlóra kerülő burkolat NEM ide, hanem a padló burkoláshoz kerül, KIVÉVE 

ha rendszer elem; úsztatott aljzatok, aljzatbetonok NEM itt szerepelnek

307-05-00-00-000 ÁLMENNYEZETEK Álmennyezetek és minden segédszerekezet, revíziósnyílással; tűzvédelmi, normál, speciális 
követelményű szerkezetek

A tartószerkezet tervező által meghatározott szerkezetek NEM itt szerepelnek.

307-06-00-00-000 ALJZATOK, ÚSZTATOTT ALJZATOK KÉSZÍTÉSE Vasalt aljzatok, úsztatott esztrich, aljzatbetonok készítése, (szükséges esetekben a falak 
mentén elhelyezendő polisztirolhabszalag elhelyezéssel együtt)

307-07-00-00-000 BURKOLÁSI MUNKÁK Mind a belsőépítészeti, reprezentatív helyiségek, mind a másodlagos helyiségek burkolatait 
itt kell szerepeltetni. 
pl.: aljzatelőkészítési munkák, felületkiegyenlítés, felületkeményítés, lépcsőburkolatok, fal - 
és padlóburkolatok, lábazatok

Egyedi, művészeti alkotások NEM itt szerepelnek, hanem a Belsőépítészeti 
munkáknál

307-08-00-00-000 BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK KÉSZÍTÉSE Kompletten, tokkal, ajtólappal és szerelvénnyel együtt ebbe a csoportba tartozik, szükséges 
felületképzéssel együtt

A nyílászáró vezérlést  (beléptetés, RWA) a gyengeáramnál kell szerepeltetni

307-09-00-00-000 LAKATOS ÉS ASZTALOS MUNKÁK Fém, fa és műanyag, üveg szerkezetetek, felületképzéssel együtt (mázolás, lazúrozás, 
festés, tűzvédelmi festés)

Tartószerkezet jellegű lakatos munkákat NEM itt, hanem a Tartószerkezeti 
sorokon kell szerepeltetni

307-10-00-00-000 FELÜLETKÉPZÉS Mind a belsőépítészeti, reprezentatív helyiségek, mind a másodlagos helyiségek 
felületképzéseit itt kell szerepeltetni.

Burkolatok és belsőépítészeti egyedi művészeti alkotások NEM ide tartozik

307-11-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
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308-00-00-00-000 BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÉS BÚTOROK 
BERENDEZÉSI TÁRGYAK

A belsőépítészeti területeket érintő speciális  munkálatokat tartalmazza Szaniterek, csaptelepeket, lámpákat, burkolatokat és felületképzéseket NEM 
itt kell szerepeltetni, hanem az adott munkanemnél. Pl.: szaniterek a 
gépészetnél, lámpák az épületvillamosság-világítás fejezetnél

308-01-00-00-000 BURKOLÁSI MUNKÁK Szerelt, egyedi faburkolatok, egyedi művészeti alkotások pl.: Belsőépítészetileg kiemelt mosdók csempeburkolatai NEM itt szereplenek

308-02-00-00-000 ÁLMENNYEZETEK Szerelt, egyedi álmennyezetek, egyedi művészeti alkotások
308-03-00-00-000 FELÜLETKÉPZÉS Speciális, művészeti alkotások, díszítő festések pl.: tapéta, színes falfestést  NEM itt kell szerepeltetni
308-04-00-00-000 BERENDEZÉS, BEÉPÍTETT BÚTOROK ÉS MOBÍLIÁK pl.: mosdó pultok (szaniterek nélkül), beépített szekrények, recepciós pultok, bárpultok, 

székek, étkezőasztalok, öltözőszekrények, belsőépítészeti kárpitozások (bútor kárpit, 
falkárpit)

308-05-00-00-000 FELSZERELÉSEK Mind az elsődleges és mind a háttérterületeket érintő vizeshelyiségek és teakonyhákhoz 
tartozó piperéi.( szappanadagoló, fogas, kéztörlő adagoló, wc kefeJ), függönyök, belső 
árnyékolás

Szaniter és wc elválasztó falak NEM itt szerepelnek, hanem a Belső 
nyílászáróknál; orvosi szobák bútorzata, felszerelése NEM itt, hanem a 
speciális technológiánál kell szerepeltetni

308-06-00-00-000 MŰVÉSZET ELEMEK, MŰALKOTÁSOK, DEKORÁCIÓ Kivéve a fal- és mennyezetfelületre festett alkotások

308-07-00-00-000 INFORMÁCIÓS RENDSZER, ÉPÜLETSZIGNALIZÁCIÓ Analóg rendszerek Digitális rendszereket NEM itt, hanem az elektromos munkáknál kell 
szerepeltetni

308-08-00-00-000 BELSŐ NÖVÉNYEK, KASPÓK
308-09-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK pl.: mintaszoba/iroda készítése, 
309-00-00-00-000 MŰEMLÉKI/RESTAURÁTORI MUNKÁK Restaurálási munkák és újra gyártásai munkák (rekonstruálás)
309-01-00-00-000 DÍSZÍTÓFESTŐ MUNKÁK
309-02-00-00-000 FARESTAURÁLÁSI MUNKÁK
309-03-00-00-000 FÉM- ÖTVÖSRESTAURÁLÁSI MUNKÁK
309-04-00-00-000 KŐ - MŰKŐ RESTAURÁLÁSI MUNKÁK
309-05-00-00-000 KERÁMIA - DÍSZTÉGLA RESTAURÁLÁSI MUNKÁK 
309-06-00-00-000 TERRAZZO RESTAURÁLÁSI MUNKÁK
309-07-00-00-000 ÜVEG RESTAURÁLÁSI MUNKÁK
309-08-00-00-000 GIPSZ, SZILIKÁT RESTAURÁTOR, DÍSZÍTŐSZOBRÁSZA 

RESTAURÁLÁSI MUNKÁK
309-09-00-00-000 VAKOLAT DÍSZÍTŐSZOBRÁSZAT RESTAURÁLÁSI 

MUNKÁK
309-10-00-00-000 TEXTIL- ,BŐRRESTAURÁTOR
309-11-00-00-000 BÚTORRESTAURÁTOR
309-12-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
310-00-00-00-000 ÉPÜLETGÉPÉSZET Épületen belüli épületgépészeti munkákat tartalmazza Technológia NEM itt szerepel

Méretlen hálózat a  külső munkáknál  szerepel (óra után lévő csatlakozásig)

310-01-00-00-000 GÁZELLÁTÁS - ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS Komfort gázellátó rendszerek épületen belüli !
310-02-00-00-000 VÍZELLÁTÁS Komfort vízellátás
310-03-00-00-000 CSATORNÁZÁS A csapadékvíz és a szennyvíz egyesítési pontnál kell szétválasztani

Szennyvíz, kondenzvíz, zsíros és olajos
310-04-00-00-000 CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS Csapadékvíz elvezetés épületen belül (pl.: Pluvia), épületen belüli gépkocsi tárolók 

vízelvezetése
310-05-00-00-000 HÖELLÁTÁS Hűtés, fűtési rendszerek

főbb berendezések gyári automatikájával együtt
310-06-00-00-000 LÉGTECHNIKA / SZELLŐZÉS Technológia NEM itt szerepel
310-07-00-00-000 SPECIÁLIS SZELLŐZÉS Technológia NEM itt szerepel
310-08-00-00-000 ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÓ RENDSZEREK pl.: szolár- és geotermikus rendszerek hulladékhő hasznosítás, megújuló energia Távhő és  hőszivattyú NEM ide tartozik
310-09-00-00-000 MÉRÉSEK, PRÓBÁK, JEGYZŐKÖNYVEK, RENDSZER 

ÁTADÁSOK
Jegyzőkönyvek, beszabályozások, oktatások, rendszerek átadási dokumentáció Megvalósulási dokumentáció NEM itt szerepel, hanem az Átadási munkáknál

310-10-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
311-00-00-00-000 TŰZVÉDELMI RENDSZEREK/ TŰZ ELLENI VÉDELEM Az épület tűzvédelmi rendszereinek költségeit tartalmazza

311-01-00-00-000 AUTOMATA OLTÓRENDSZER
311-02-00-00-000 KÉZI OLTÓRENDSZER
311-03-00-00-000 ÉPÍTETT TŰZVÉDELMI SZERKEZETEK pl.: tűzvédelmi átvezetések, lezárások Fix füstkötényfalak, túzvédelmi falak, mennyezetek, nyílászárók, vakolatok, 

tűzvédelmi festések NEM itt szerepelnek
311-04-00-00-000 RWA RENDESZEREK Elektromosan  vagy pneumatikusan működő vezérelt nyílászáró rendszerek Hő -és füstelvezető ventilátorok NEM itt szerepelenek
311-05-00-00-000 MÉRÉSEK, PRÓBÁK, JEGYZŐKÖNYVEK, RENDSZER 

ÁTADÁSOK
Jegyzőkönyvek, beszabályozások, oktatások, rendszerek átadási dokumentáció Megvalósulási dokumentáció NEM itt szerepel, hanem az Átadási munkáknál

311-06-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
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ÉPMI tervezet

312-00-00-00-000 ERŐSÁRAMÚ MUNKÁK Épületen belüli erősármú munkákat tartalmazza Külső munkákat NEM itt kell szerepeltetni
312-01-00-00-000 KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ BERENDEZÉS (KÖF)
312-02-00-00-000 SZÜNETMENTESSÉG (UPS, DIESEL)
312-03-00-00-000 ALTERNATÍV ELEKTROMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS pl.: napelem

312-04-00-00-000 VILLÁMVÉDELEM, FÖLDELÉS, EPH
312-05-00-00-000 ELOSZTÓK Fogyasztásmérő is
312-06-00-00-000 VÉDŐCSÖVEK
312-07-00-00-000 KÁBELTÁLCÁK, KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK, 

TŰZÁLLÓ TARTÓSZERKEZETEK
312-08-00-00-000 TOKOZOTT ENERGIASÍN
312-09-00-00-000 KÁBELEK, VEZETÉKEK
312-10-00-00-000 VILÁGÍTÁS, LÁMPATESTEK, FÉNYFORRÁSOK, 

VEZÉRLÉS
Belsőépítész által meghatározott lámpatestek stb. is itt szerepel Kert és útépítéshez tartozó világításokat NEM itt kell szerepeltetni, hanem a 

Külső munkáknál
312-11-00-00-000 SZERELVÉNYEK Ipari kapcsolók, dugaljak, padlódoboz, falitábla
312-12-00-00-000 FŰTÉS, FELÜLET ÉS KISÉRŐ FŰTÉS Infrapanel, ereszfűtés
312-13-00-00-000 MÉRÉSEK, PRÓBÁK, JEGYZŐKÖNYVEK, RENDSZER 

ÁTADÁSOK
Jegyzőkönyvek, beszabályozások, oktatások, rendszerek átadási dokumentáció Megvalósulási dokumentáció NEM itt szerepel, hanem az Átadási munkáknál

312-14-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
313-00-00-00-000 GYENGEÁRAMÚ MUNKÁK Épületen belüli gyengeáramú munkákat tartalmazza Külső munkákat NEM itt kell szerepeltetni
313-01-00-00-000 TŰZJELZÉS Evakuációs rendszer, hangszóróval együtt
313-02-00-00-000 CO ÉS GÁZÉRZÉKELÉS
313-03-00-00-000 BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZEREK
313-04-00-00-000 CCTV
313-05-00-00-000 ÉPÜLETHANGOSÍTÁS
313-06-00-00-000 BELÉPTETÉS Forgóvillák, kártyás beléptetések, vezérelt nyitások, kaputelefon, munkaidőnyilvántartó Sorompó NEM itt, hanem a Parkolórendszernél kell szerepeltetni

313-07-00-00-000 JELEŐRSÍTÉS pl.: mobil hálózat
313-08-00-00-000 ANTENNA pl.: tv
313-09-00-00-000 STRUKTURÁLT HÁLÓZAT - AKTÍV ELEMEK
313-10-00-00-000 STRUKTURÁLT HÁLÓZAT -PASSZÍV ELEMEK
313-11-00-00-000 STRUKTURÁLT HÁLÓZAT - SMART RENDSZEREK
313-12-00-00-000 PARKOLÓRENDSZEREK pl.: foglaltságjelzők, számlálók, sorompó, fizető automata Tükör, felfestés és tábla NEM itt szerepel, hanem a Forgalomtechnikánál

313-13-00-00-000 EDR BELSŐ FORGALMAZÁSÚ RÁDIÓ ERŐSÍTŐ 
HÁLÓZAT

313-14-00-00-000 IFR (Integrált felügyeleti rendszer)
313-15-00-00-000 INFORMÁCIÓS RENDSZER, ÉPÜLETSZIGNALIZÁCIÓ Digitális rendszerek

pl.: tárgyalók, előadók, mozitermek foglaltság kijelzői is
313-16-00-00-000 MÉRÉSEK, PRÓBÁK, JEGYZŐKÖNYVEK, RENDSZER 

ÁTADÁSOK
Jegyzőkönyvek, beszabályozások, oktatások, rendszerek átadási dokumentáció Megvalósulási dokumentáció NEM itt szerepel, hanem az Átadási munkáknál

313-17-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
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ÉPMI tervezet

314-00-00-00-000 AUTOMATIKA Épületfelügyelet, automatizálás költségeit tartalmazza. Erős-gyengeáramú munkákat, 
épületfelügyelet tervező által tervezett épületgépészeti szereléseket, szoftvereket

Az erősáramú betáplálást az erősáram fejezetben kell szerepeltetni

314-01-00-00-000 ÉPÜLETGÉPÉSZETI AUTOMATIKA
314-02-00-00-000 ENERGIAMENEDZSEMNT
314-03-00-00-000 ÉPÜLETVILLAMOS AUTOMATIKA
314-04-00-00-000 MÉRÉSEK, PRÓBÁK, JEGYZŐKÖNYVEK, RENDSZER 

ÁTADÁSOK
Jegyzőkönyvek, beszabályozások, oktatások, rendszerek átadási dokumentáció Megvalósulási dokumentáció NEM itt szerepel, hanem az Átadási munkáknál

314-05-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
315-00-00-00-000 SPECIÁLIS TECHNOLÓGIA Épület funkciójához szerevesen csatlakozó speciális technológiai szerelési és kivitelezési 

munkákat tartalmazza
315-01-00-00-000 FORGALOMTECHNIKA Épületen belüli Sorompó NEM itt, hanem a Parkolórendszernél kell szerepeltetni

Épületen kívüli külső területeket érintő forgalomtechnika NEM itt szerepel, 
hanem a Külső munkáknál

315-02-00-00-000 KONYHATECHNOLÓGIA Kiöntők, mosdók NEM itt szerepelnek hanem a Gépészeti munkanemnél 
(kivéve ha nem kerámia)

315-03-00-00-000 AKADÁLYMENTESÍTÉS Akadálymentesített rámpa és emelőszerkezetek, korlátok, ajtóbehúzók, 
akadálymentesített szaniterek, stb. NEM itt szerepelnek

315-04-00-00-000 AUDIOVIZUÁLIS TECHNOLÓGIA Hang -és fény technika (pl.: előadók, színházak), elektroakusztika, streaming kép é- és 
hangrögzítés, audio guide

315-05-00-00-000 TISZTATÉR TECHNOLÓGIA Szigetüzemben működő gépészeti és elektromos rendszerek  (hőellátás, szellőzés, 
páratartalomszabályozás, stb. )

Építészeti elemek, pl.: speciális festés NEM itt hanem az építészeti 
munkanemnél szerepel

315-06-00-00-000 ORVOSI ÉS KÜLÖNLEGES GÁZOK Teljes rendszer tartállyal, csőhálózattal, vételezési pontokkal
315-07-00-00-000 ORVOS- ÉS LABORTECHNOLÓGIA Telepített orvos technológiai berendezések 
315-08-00-00-000 ÜZEMTECHNOLÓGIA pl.: gőz, vákuum, sűrített levegős hálózat, szállítócsővezetékek
315-09-00-00-000 USZODA ÉS WELLNESS TECHNOLÓGIA
315-10-00-00-000 VÍZIJÁTÉK, SZÖKŐKÚT
315-11-00-00-000 SZÓRAKOZTATÁS TECHNIKA pl.: színpadtechnológia, bowling pálya, filmszínház technika, játszóházi felszerelések
315-12-00-00-000 SPORTTECHNOLÓGIA Pályaszerkezetek is ide tartoznak
315-13-00-00-000 MOSODAI, TISZTÍTÁSI, FÜRDÉSTECHNIKAI 

BERENDEZÉSEK
315-14-00-00-000 HŰTŐKAMRA
315-15-00-00-000 MÚZEUM- ÉS KIÁLLÍTÁS TECHNOLÓGIA
315-16-00-00-000 RAKTÁRTECHNOLÓGIA Polcrendszerek, szállítójárműtöltő, targoncák, indukciós hálózatok, gépesített raktárak, 

futószalagok
315-17-00-00-000 ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ
315-18-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
316-00-00-00-000 FELVONÓK, EMELŐSZERKEZETEK Emelőszerkezetek munkáit tartalmazza, az emelőszerkezetek tartószerkezeti munkáit a 

szerkezetépítésnél kell szerepeltetni
Építés közbeni teherfelvonó NEM itt szerepel hanem a Járulékos munkáknál

316-01-00-00-000 FELVONÓK pl.: személy és biztonsági felvonók, teherfelvonók
316-02-00-00-000 MOZGÓJÁRDÁK, LÉPCSŐK
316-03-00-00-000 PARKOLÓRENDSZEREK pl.: parkológép
316-04-00-00-000 DARUK, EMELŐK, CSÖRLŐK
316-05-00-00-000 AKADÁLYMENTES EMELŐSZERKEZET pl.: mobil rámpa, emelő szerkezet, korlátlift
316-06-00-00-000 DOKKOLÓK, RÁMPAKIEGYENLÍTŐK Dokkolók, rámpakiegyenlítők, kaputömítések, pollerek
316-07-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
317-00-00-00-000 KÜLSŐ MUNKÁK Épületen kívüli, de telken belüli területeket érintő munkálatok
317-01-00-00-000 KÜLSŐ MELLÉKÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK Kompletten földmunkával, szerkezetépítési munkákkal, építészet gépész és elektromos 

munkákkal együtt!
pl.: Porta épület, hulladéktároló, kerékpártároló, totem, zászlótartó, buszmegálló, esőbeálló, 
dohányzóbox, töltőállomás

317-02-00-00-000 FÖLDMUNKA Építkezés közbeni nagytömegű földmunkák, tereprendezések
317-03-00-00-000 ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK Telken belüli munkák
317-04-00-00-000 KERT ÉS TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
317-05-00-00-000 KÜLSŐ KÖZMŰVEK; INFRASTUKRTÚRÁLIS LÉTESÍTMÉNYEKKülső közművek földmunkával, aknaépítéssel, víztelenítéssel, munkatérhatárolással kompletten
317-06-00-00-000 TELKEN KÍVÜLI MUNKÁK pl.: NIF kiírás mintája alapján
317-07-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK
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318-00-00-00-000 ÁTADÁS
318-01-00-00-000 TAKARÍTÁS Kivitelezési munkálatok végén, átadás előtti komplett piperetakarításhoz tartozó tételek, 

(belső és külső takarítás)
318-02-00-00-000 ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megvalósulási terv készítése MINDEN szakágra kiterjedően; használatbavételi eljárásban 

való részvétel, kezelési - és karbantartási utasítások; papír alapú dokumentáció

318-03-00-00-000 TARTALÉK ANYAG ÉS ALKATRÉSZEK
318-04-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK

MINDÖSSZESEN:

Megjegyzés:

Amennyiben az adott projekt több épületből tevődik össze, úgy azok "hard cost" költségelemeit (tételeit) külön- külön munkalapon kell szerepeltetni 

Az egyes csoportoknál a költségvetés kiíró szabadon tud létrehozni további alcsoportokat. Fontos hogy a meglévő fő- és alcsoportokat NEM lehet módosítani!

Az egyes munkákhoz kapcsolódó gépek, és eszközök költségeit az adott tételben szerepelnek (árazandók)
pl.: födém betonozásnál a betonpumpa, vibrátor költsége

A költségvetés struktúra épület elemenkénti bontást használ.

A területen elhelyezendő egyéb kiszolgáló épületeket kompletten a Külső munkák - > 26-01-00-000 Külső melléképületek csoportjánál kell szerepeltetni. Fontos, hogy kompletten itt szerepel a földmunkája, szerkezetépítése, szakipari 
munkái, épületgépészeti, épületelektromos, stb. munkái is!

A megvalósulási dokumentációk egy helyen szerepelnek a 27-02-00-000 Átadási dokumentációk munkanemben. Ennek kell tartalmaznia a szakági munkarészekhez tartozó átadási dokumentációkat is. Az egyes szakági 
munkarészeknél csak az adott jegyzőkönyvek, beszabályozások, oktatások, rendszerek átadási dokumentáció szerepelnek
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ATTR_Fogalomtár 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Fogalom Magyarázat Forrás
Építmények olyan, a talajjal kapcsolatban álló szerkezetek, amelyeket építőanyagokból és 

alkatrészekből készítettek, és/vagy amelyen építési munkát végeztek. Ebből a 
szempontból a termőföld mezőgazdasági célú előkészítése, növények elültetése, vetés 
stb. nem tekinthető építménynek.

https://www.ksh.hu/
docs/szolgaltatasok
/hun/epitmenyjegyz
ek/epitmenyjegyzek
.pdf

Épületek olyan, tartós használatra készült fedett építmények, amelyek önállóan használhatók, 
ahová személyek belépése biztosított, és emberek, állatok vagy tárgyak megóvására 
alkalmas vagy ilyen céllal készült.
Az épületnek nem kell szükségszerűen fallal rendelkeznie. Elegendő, ha tetővel 
rendelkezik, de lennie kell olyan határnak, amely biztosítja, hogy az épület elkülönülten 
használható legyen.
Önálló épület bármely szabadon álló épület, összekapcsolt szerkezeteknél (pl. ikerházak 
és sorházak) bármely egység, amely a többitől a tetőtől a pincéig tűzfallal van elválasztva. 
Tűzfal hiányában az összekapcsolt épületek önálló épületnek tekintendők, amennyiben 
külön-külön
hozzáférhetők (saját bejáratuk van), saját közüzemi berendezésekkel (víz, gáz stb.) 
rendelkeznek, valamint egymástól elkülönülten használhatók.
Technikai okokból az épületekhez tartoznak azok az önállóan használható felszín alatti 
építmények is, amelyekbe személyek belépése biztosított, és emberek, állatok vagy 
tárgyak megóvására
alkalmasak vagy ilyen céllal készültek (pl. föld alatti óvóhelyek, kórházak, 
bevásárlóközpontok és üzemek, valamint mélygarázsok).
Az épületek két csoportja: lakóépületek és nem lakóépületek. 

https://www.ksh.hu/
docs/szolgaltatasok
/hun/epitmenyjegyz
ek/epitmenyjegyzek
.pdf

Haszbos 
alapterület

az épület rendeltetésével azonos célú területeiből áll, függetlenül azok épületen belüli 
helyétől. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele:
– az épületszerkezetek által elfoglalt terület (pl. határoló szerkezetek, támaszok, 
oszlopok, pillérek, aknák, kémények),
– segédberendezések üzemi területe (pl. fűtő- és légkondicionáló berendezések, 
áramfejlesztők területe),
– átjárók (pl. lépcsőházak, felvonók, mozgólépcsők).
A lakóépületek hasznos alapterületéhez tartoznak a lakóegységek tulajdonosai által 
használt konyhák, nappalik, hálószobák és mellékhelyiségek, pincék és a közös 
használatú helyiségek

https://www.ksh.hu/
docs/szolgaltatasok
/hun/epitmenyjegyz
ek/epitmenyjegyzek
.pdf
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paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Egylakásos 
épületek

Ide tartoznak:
– a szabadon álló házak, mint pl. családi házak, villák, faházak,
erdészházak, tanyaházak, kúriák, nyári lakok, hétvégi házak stb.
– az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel,
a terepszintről közvetlen bejárattal és önálló közművekkel rendelkezik 

https://www.ksh.hu/
docs/szolgaltatasok
/hun/epitmenyjegyz
ek/epitmenyjegyzek
.pdf

Két és annál több 
lakásos épületek 

Kétlakásos épületek
Ide tartoznak:
– a kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak
– a három vagy annál több lakásos lakóépületek
Nem tartoznak ide:
– az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel,
a terepszintről közvetlen bejárattal és önálló közművekkel rendelkezik
– a közösségi lakóépületek 
– a szállodák
– az ifjúsági szállók, nyaralótáborok, üdülőépületek 

Közösségi 
lakóépületek 

Ide tartoznak:
– az idősek, tanulók, gyerekek és egyéb társadalmi csoportok szállásai és
szolgáltató épületei, pl. a nyugdíjasotthonok, munkásszállók,
szeretetotthonok, árvaházak, hajléktalanok szállói stb.
– a diákszállók és kollégiumok
Nem tartoznak ide:
– a kórházak, klinikák 
– az ápolást, orvosi ellátást is nyújtó intézmények épületei 
– a börtönök, barakkok 

Szállodák és 
szálló jellegű 
épületek 

Ide tartoznak:
– a szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek,
étteremmel vagy anélkül
– a különálló éttermek és bárok
– az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi
nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, máshova nem sorolt
szállóépületek nyaralóknak stb.
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paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Hivatali épületek Ide tartoznak:
– a hivatali és adminisztratív célokra használt épületek, pl. bankok, postahivatalok, 
önkormányzati és kormányhivatalok stb.
– a konferencia és kongresszusi központok, bíróságok és parlamenti épületek
Nem tartoznak ide:
– az elsősorban más célokra használt épületekben lévő irodák

Nagy- és 
kiskereskedelmi 
épületek 

 Nagy- és kiskereskedelmi épületek
Ide tartoznak:
– a bevásárlóközpontok, az áruházak, az önálló üzletek és butikok, a vásárok, aukciók és 
kiállítások céljára használt épületek, a fedett piacok és a szervizállomások stb.
Nem tartoznak ide:
– az elsősorban más célokra használt épületekben lévő üzletek 

Közlekedési és 
hírközlési épületek 

Ide tartoznak:
– a polgári és katonai repülőterek épületei, a vasút- és autóbusz-állomások,
kikötői terminálok, drótkötélpálya és síliftállomások
– a rádió- és televízióműsor-szóró épületek, a távbeszélő-, hírközlési
központok épülete stb.
– a repülőgéphangárok, vasúti őrházak, mozdony- és vagonszínek
– a telefonfülkék
– a világítótornyok
– a légi közlekedést irányító épületek (tornyok)
– a garázsépületek (felszíni vagy földalatti) és fedett gépjárműparkolók, kerékpártárolók 
Nem tartoznak ide:
– a szervizállomások 
– a tárolók, silók és raktárak
– a vasúti vágányok 
– a repülőtéri futópályák 
– a távközlőhálózatok és -oszlopok 
– a szénhidrogénfogadó-állomások 
– a főleg egyéb célra használt épületekben lévő autóparkolók
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ATTR_Fogalomtár 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

I. Tervosztály - Terménytároló, siló, szárító, kertészeti melegház, állatkifutó,
trágyatároló, komposztáló,
- Műhelycsarnok, raktár (üzemi berendezés nélkül),
- Gépkocsi tároló, lugas, kerítés, kerti melléképítmény,
- Közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízi- és
bányaműveléssel kapcsolatos építmények, továbbá ömlesztett anyag-,
folyadék- és gáztárolók (épületnek nem minősülő létesítmény),
- Üdülőház, hétvégi ház (egyszerű, 200 m2 alatti, legfeljebb 3 egységes,
átlagos igényszint esetén)

https://mek.hu/medi
a/files/2017/szabaly
zatok/Kiviteli_tervek
_tartalmi_es_formai
_kovetelmenyei_sz
abalyzat_20170526

.pdf

II. Tervosztály - Istálló, siló, hűtőház, malom, borpince, palackozó, gyümölcsfeldolgozó,
állatmenhely,
- Anyagraktár (veszélyes: tűz- és robbanás-, fertőzésveszélyes,
környezetszennyező),
- Repülőgéphangár, buszgarázs (nagyfesztávolságú tárolók üzemi
berendezések nélkül),
- Kazánház, mérlegház, hőközpont, gázfogadó, transzformátor-állomás,
- Társasház, üdülőház, hétvégi ház (200-600 m2 közötti, legfeljebb 6
egységes),
- Áruház, üzletközpont, bemutatóterem, piac (egyszintes),
- Sportpálya, edzőterem, strandfürdő természetes víz mellett, csónakház,
kemping, lovarda, mű-jégpálya (egyszerű),
- Katonai és rendőrségi létesítmények (egyszerűbb),
- Kerti víz- és fürdőmedence

https://mek.hu/medi
a/files/2017/szabaly
zatok/Kiviteli_tervek
_tartalmi_es_formai
_kovetelmenyei_sz
abalyzat_20170526

.pdf
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ATTR_Fogalomtár 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

III. Tervosztály - Birtokközpont, borászat, ménesbirtok épület-együttese,
- Járműjavító, pékség, gépgyár, szerelőcsarnok, nyomda, többszintes és
magas raktár (ipari létesítmények üzemi berendezésekkel),
- Nagykonyha, mosoda, vágóhíd,
- Magas kémény, hulladékégető, cukorfeldolgozó (különleges vagy
veszélyes: tűz-, robbanás- és fertőzésveszélyes, környezetszennyező,
üzemi berendezéssel),
- Többlakásos lakóépület, csoportház, lakótelep (600 m2
feletti,
legalább 7 lakóegységes),
- Bölcsőde, csecsemőotthon, óvoda, általános iskola, középiskola,
szakközépiskola, szakmunkásképző iskola, nevelőotthon (alsó- és
középfokú),
- Parókia, plébánia,
- Áruház, üzletközpont, vásárcsarnok (többszintes),
- Étterem, ételbár, söröző, éjszakai mulató, diszkó, kisvendéglő,
cukrászda, üzlet, üzletház (település vagy városrész ellátását szolgáló),
- Sporttelep, klubház, lelátó, tornaterem, nyitott strandfürdő
úszómedencékkel, lovas turizmust szolgáló épület (összetett),
- Művelődési ház, szolgáltatóház, faluház, szabadpolcos könyvtár
(település vagy városrész ellátását szolgáló),
- Lőtér, laktanya, kapitányság, tűzoltólaktanya, határátkelő,
kiképzőközpont, börtön, fogház (összetett),
- Polgármesteri hivatal, posta (település vagy városrész ellátását
szolgáló szolgáltató),
- Irodaház, igazgatási épület,
- Mélygarázs, aluljáró, óvóhely (föld alatti építmények, metróállomás
kivételével),
- Parkolóház, üzemanyag-töltő, gépjárműmosó, kisebb pályaudvar,

https://mek.hu/medi

a/files/2017/szabalyz

atok/Kiviteli_tervek_t

artalmi_es_formai_k

ovetelmenyei_szabal

yzat_20170526.pdf
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ATTR_Fogalomtár 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

IV. Tervosztály - Erőmű, ipari laboratórium (különleges vagy veszélyes: tűz-, robbanás-,
és fertőzés veszélyes, vagy környezetszennyező, üzemi
berendezéssel),
- Házgyári épületek, előre gyártott technológiával készült épületek
rekonstrukciója,
- Egyetem, főiskola, továbbképző központ (felsőfokú és továbbképző),
- Templom, kápolna, ravatalozó, rendház, kolostor,
- Exkluzív üzlet, üzletház, étterem (reprezentatív),
- Stadion, sportcsarnok, fedett uszoda, szabadidő központ, strandfürdő
(összetett szabadidős és sportlétesítmények),
- Stúdiószínház, bábszínház, filmszínház, cirkusz, kaszinó, varieté,
- Múzeum, művészeti galéria, városi és megyei könyvtár,
- Hanglemez-, rádió-, film- és TV stúdió,
- Bíróság, bankfiók és banképület, követség és más diplomáciai épület,
levéltár (összetett),
- Pályaudvar, repülőtér, metróállomás (összetett),
- Szálloda (reprezentatív),
- Rendelőintézet, egészség-ügyi laboratórium, művese állomás,
rehabilitációs központ, közfürdő (összetett).

https://mek.hu/medi

a/files/2017/szabalyz

atok/Kiviteli_tervek_t

artalmi_es_formai_k

ovetelmenyei_szabal

yzat_20170526.pdf

V. Tervosztály - Operaház, nagyszínház, koncert- és hangversenyterem, konferenciaközpont 
(kiemelkedő igényszintű),
- Klinika, kórház, gyógyfürdő (összetett),
- Műemlékfelújítás, műemléképület funkcióváltozása.

https://mek.hu/medi

a/files/2017/szabalyz

atok/Kiviteli_tervek_t

artalmi_es_formai_k

ovetelmenyei_szabal

yzat_20170526.pdf
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ATTR_Fogalomtár 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet
MSZ EN 1998-1/ EUROCODE 8 

szabvány 3.1. táblázata)

v s,30  N SPT  c u 

(m/s) (ütés/30cm) (kPa)

A kőzet vagy kőzetszerű geológiai formáció, beleértve legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a felszínen > 800 - -

B konszolidált, nagyon szilárd homok, kavics vagy agyag rétegek legalább több tíz méter vastagságban; a szilárdsági tulajdonságok a mélységgel fokozatosan javulnak 360 – 800 > 50 > 250

C szilárd és közepesen szilárd homokos, kavicsos, agyagos rétegek, melyek vastagsága néhányszor tíz métertől több száz méterig terjed 180 – 360 15 – 50 70 – 250

D laza, közepes tartóképességű talaj rétegek < 180 < 15 < 70

E Olyan talaj profil, ahol a felső 5-20 méteren a vs sebesség a C vagy a D talaj típusnak megfelelő, alatta pedig szilárdabb (vs> 800 m/s) anyag található

S1 A felső rétegek között egy legalább 10 m vastag puha, képlékeny (PI>40), nagy víztartalmú agyag réteg található < 100 - 10 – 20

S2 Talajfolyósodásra hajlamos réteg(ek) fordulnak elő; minden olyan profil, mely nem sorolható az A-E vagy S1 kategóriák valamelyikébe

Amennyiben területünk az A, B, 
C, D, E talajkategóriák 
valamelyikébe besorolható, az 
ezekhez tartozó szeizmikus 
együtthatók – S, TB(s), TC(s), 
TD(s) – a szabvány 3.2. 
Táblázatából leolvashatók. 
S1 és S2 speciális talajok 
esetében további geotechnikai, 
geofizikai vizsgálatra van 
szükség.

Talaj típus A rétegsor leírása

Jellemző paraméterek

13 / 7

TERVEZET



ATTR_1_Helyszín adatok 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Építési Beruházás Paramétereinek 
Összefoglaló Táblázat - Paraméter táblázat

Projekt értékei

Projekt / Építési Beruházás megnevezése (szöveges rész)
Projekt rövid műszaki leírása (szöveges rész)

Építési engedély köteles 
(egyszerű bejelentés is ide tartozik)

igen  / nem

Szerződésbe adás alapjául szolgáló 
tervdokumentáció szintje

Koncepció terv (jóváhagyási terv) / 
Engedélyezési terv / Tender terv / Kiviteli terv

Helyszín megnevezése (ország / megye / település)
Terület /telek tulajdonságai

• a telek, terület jellege zöldmezős  / barnamezős / rozsdaövezeti 
akcióterület / azonnali rozsdaövezeti akcióterület 
/ közép - és hosszú távú rozsdaövezeti 
akcióterület / települési zöldinfrastruktúra

• telek elhelyezkedése város / városrész / nagyközség / külterületi 
lakotthely / falu / településrész / külterület / 
központosított belterület / főváros / egyéb 
belterület / közigazgatási egység

Beépítési mód szabadon álló / zártsorú/ foghíj beépítés /  
oldalhatáron álló / ikresített /csoportosított

Földrajzi / topológiai jellemzők elsősorban sík terület / elsősorban dombos / 
hegyvidéki /  vízparti / egyéb

Meghatározó talajviszonyok / talajmechanikai 
jellemzők

A / B / C / D / E / S1 / S2

Talajvíz alacsony / magas / nincs / agresszív
Építési terület / telek feltételei és korlátai 

• megközelíthetőség (megvalósítási 
időszakban)

nehéz / átlagos / könnyű

• szélsőséges éghajlat  (megvalósítási 
időszakban)

nehéz / átlagos / könnyű

• determináns organizációs feltételek 
(megvalósítási időszakban)

nehéz / átlagos / könnyű

• speciális munkavégzési feltételek nincs / víz alatti munkavégzés / éjszakai 
munkavégzés / időtartamhoz kötött 
munkavégzés / működő üzem érdekeihez való 
alkalmazkodás / környezetvédelmi korlátozás

• közművesítettség közművesített / részben közművesített / nincs 
közmű

Az építési terület / telek megvalósítására történő 
alkalmassá tétel jellemzői 

•  környezetvédelmi kármentesítés igen / nem
•  lőszermentesítés igen / nem
•  régészeti feltárások igen / nem

Egyéb, az adatszolgáltató által releváns 
ismérvek 

(szöveges rész)

PROJEKT ÉS TELEK/INGATLAN ADATLAP
Projekt

Helyszín
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ATTR_2_Épület 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Építési Beruházás Paramétereinek 
Összefoglaló Táblázat - Paraméter táblázat

Projekt értékei

Épület típusa Egylakásos épület / Két és annál több lakásos 
épület  / Közösségi lakóépület  /  Szálloda és 
szálló jellegű épület /  Hivatali épület 
(irodaépület)  / Nagy- és kiskereskedelmi épület  
/ Közlekedési és hírközlési épület  / Ipari épület 
és raktár  / Szórakoztató, közművelődési, 
oktatási és egészségügyi célú épület  /  Egyéb 
nem lakóépület (ide sorolva pl.: történelmi és 
védett műemlékek)

Kivitelezési munka jellege új épület / felújítás/ráépítés / ideiglenes
Épület osztályba sorolás

• minőségi szint
• energetikai osztályba sorolás
• környezettudatos építési  rendszerbe történő 
besorolás

igen / nem

•  tűzvédelmi osztály AK / KK / MK
Főbb tervezési jellemzők

• tartószerkezet típusa (túlnyomó részben) fa / monolit vasbeton / előregyártott vasbeton  / 
acél  / teherhordó falazat / könnyűszerkezetes  
/egyéb

• külső falszerkezet  (túlnyomó részben) kő / tégla /  szendvicspanel /  beton /  függönyfal 
/ egyéb

•  műemléki épület igen / nem
•  restaurátori feladatok igen / nem

Projekt komplexitása
• a megvalósítandó épületek száma egy / több
• tervezés osztályba sorolása I. Tervosztály / II. Tervosztály / III. Tervosztály / 

IV. Tervosztály /  V. Tervosztály

• a műszaki átadás ütemezése szakaszos / nem szakaszos

ÉPÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK
Épület főbb adatok
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ATTR_2_Épület 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Telek terület (építés terület) nagysága (m² )
Fő funkcióra szerinti besorolás (szöveges rész)
Fő funkcióra vetített egységek (szöveges rész)
Szintterület (m² )
Zöldterület (m² )
Parkoló területek (épületen belül) (m²/ db)
Parkoló területek (épületen kívül) (m²/ db)
az épület átlagos magassága +/-0,00 szinthez 
képest 
Épület befoglaló mérete (teljes hossz x szélesség x magasság ) 

épületenként
Épület alakja (terv szerint) kör alakú / ovális  / négyzet /  téglalap / L alakú / 

összetett
Szintek száma
Jellemző szintmagasság (padlótól a következő 
padlószintig)

(m )

Nettó alapterületek összesen (m² )
Terepszint alatti alapterületek összesen (m² )
Terepszint alatti szintek száma (m² )
Terepszint feletti alapterületek összesen (m² )
Terepszint feletti szintek száma (m² )
Terasz, erkély, loggia alapterületek összesen (m² )

Épület méretei
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ATTR_2_Épület 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Munkatérhatárolás módja
Alapozás módja
Tartószerkezet acél / tégla /monolit vb./monolit egy. 
Építészeti műszaki jellemzők

• Tetőszerkezet jellemző anyaga
• Homlokzatburkolat jellemző anyaga

Fűtési energia ellátás távhő / helyi: gáz, elektromos áram, talajszonda 

stb.

Gépészeti rendszerek
• Fűtési rendszer
• Szellőzés rendszer
• Vízellátási, csatorna- és gázrendszer 

Beépített fűtési (kalorikus) teljesítmény 
(technológia és HMV nélkül)

(kW)

Beépített hűtési (kalorikus) teljesítmény 
(technológia nélkül)

(kW)

Összes kezelt szellőzőlevegő mennyisége 
(technológia nélkül)

(m³/h)

Hálózati víz felhasználás (technológia nélkül) (m³/nap)

Komfortkategória (MSZ CR 1752) A/B/C
Automatizáltság foka
Megújuló energia
Oltórendszer
Erősáramú rendszerek

• Trafó
Beépített villamos teljesítmény (technológia 
nélkül)

(kVA)

Beépített redundáns villamos teljesítmény 
(technológia nélkül)

(kVA)

Gyengeáramú rendszerek
• Tűzjelző
• BMS
• IT

Épülethez kapcsolódó  műszaki adatai
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ATTR_2_Épület 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Közmű ellátottság
• Elektromos áram
• Vízellátás
• Szenny - és csapadékvíz elvezetés
• Gázellátás
• Távhőellátás

Felvonók, mozgólépcsők (darabszám / típus  / teher / megállók száma)
Belsőépítészeti munkák igen / nem
Speciális technológia

• Konyhatechnológia (típus / adag)
• Akadálymentes igen/nem

ha igen, akkor annak minősítő rendszer 
besorolása

• Audiovizuális technológia igen/nem
• Tisztatér technológia
• Orvosi - és labortechnológia, különleges 
gázok

igen/nem

• Uszoda és wellness technológia igen/nem
• Vízijáték, szökőkút technológia igen/nem
• Szórakozás technológia
• Sport technológia igen/nem
• Mosodai technológia igen/nem
• Múzeum- és kiállítás technológia igen/nem
• Egyéb (szöveges rész)

Külső munkák
• Infrastruktúra( pl. út közmű, tereprendezés) igen/nem
• Építmények (pl. tározók, kerítés támfal) igen/nem
• Egyéb épületek (pl. porta, melléképület) igen/nem
• Kertészeti munka igen/nem

ÉTDR link
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ATTR_3_Szerződés 2. számú melléklet: az építési beruházás 

paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

ÉKTR-klasszifikáció

ÉPMI tervezet

Építési Beruházás Paramétereinek 
Összefoglaló Táblázat - Paraméter táblázat

Projekt értékei

Szerződéskötés dátuma (év/hónap)
Ajánlatkérő neve (szöveges rész)
Ajánlatkérő típusa
Építtető / Beruházó neve (szöveges rész)
Kivitelező neve (szöveges rész)
Projekt címe:
NUTS -kód
CPV kód

Pénznem (ellenérték / vállalkozási díj)
Szerződésben meghatározott tartalékkeret 
nagysága 

(%)

Finanszírozás forrása magánszféra / közszféra
Támogatott-e beruházás? igen / nem
Támogatás forrása ( ha támogatott a projekt) EU / állami / önkormányzati
Fedezetkezelő igen / nem
Építési beruházás beszerzésének módja generál  kivitelezés tervezéssel / generál 

kivitelezés / beruházói építés menedzsmenttel 
történő kivitelezés / engedélyezés /egyéb

Feladat fajtája: generál kivitelezés / önálló szerződéssel 
megvalósuló leválasztott részfeladat

Társkivitelező van -e? igen / nem
Az egységárak a befejezési határidőre 
prognosztizáltak-e?

igen / nem

Ha önálló szerződéssel megvalósuló 
leválasztott feladat, akkor:
Teljesítési biztosíték mértéke
Jóteljesítési biztosíték mértéke
Kötbér mértéke
Teljesítési időszakok egyetlen végszámla/  havi teljesítés 

részszámlákkal/ mérföldkő alapú 
részszámlákkal

Előleg igen / nem
Elszámolás módja általányár / tételes elszámolás
Projekt szerződés státusza alapszerződés/ zárószerződés (az utolsó 

szerződésmódosítás utáni állapot)

Építés ideje
• átfutási idő (hónap) (hónap)
• kezdés ideje (év/hónap)
• befejezési határidő (év/hónap)

Mivel teljesít a vállalkozó? műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával / 
használatbavételi engedéllyel / végleges 
használatbavételi engedéllyel

SZERZŐDÉSES ALAP ADATLAP
Projekt adatok

Gazdasági és pénzügyi feltételek

Időtartam
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